

Sendt på brev og mail den 10/12-21

Tidsplanen for din fjernvarme er ændret

Vi er desværre nødsaget til at ændre vores tidsplan for etablering af fjernvarme i dit område.

Vi havde forventet at kunne begynde anlægsarbejdet i december måned 2021, men en entreprenør har klaget over udbudsprocessen.

Klagen har fået opsættende virkning. Det betyder, at vi ikke kan gå i gang med anlægsarbejdet som planlagt.

Vi har derfor valgt at udbyde anlægsarbejdet på ny, da det tager kortere tid end at køre en klagesag til ende i et tungt retssystem.

Vi forventer nu, at arbejdet starter i april 2022.

Det er meget beklageligt, at vi er havnet i denne situation, som vi aldrig har oplevet før.

Vi gør vores ypperste for, at der ikke opstår flere forsinkelser. Når det er sagt, så kan vi ikke forhindre at en entreprenør, der ikke får tildelt opgaven, vil benytte sin klageret, som kan skabe yderligere forsinkelser.

Det er vigtigt for os at påpege, at vi arbejder intenst på at kunne levere fjernvarme til dig og dine naboer hurtigst muligt.

Oplever du problemer på grund af den ændrede tidsplan, hører vi gerne om det på telefon 55725665.

Husk, at vi i mange tilfælde kan hjælpe med reservedele, som kan holde dit gamle gasfyr i drift, indtil du får fjernvarme.

Med venlig hilsen

Næstved Fjernvarme



Direktør