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1 Indledning

Revision 1
Revision 1 af dette projektforslag vedrgrer indarbejdelse af bemaerkninger fra Neestved Kom-
mune modtaget via e-mail pr 30. marts 2023.

Neestved Kommune godkendte den 30. august 2022 Varmeplan 2022-2030 for Naestved
Kommune. Med baggrund i denne godkendte varmeplan har Neestved Kommune i brev af 14.
oktober 2022, i henhold til Varmeforsyningslovens 88, pabudt Neestved Fjernvarme at udar-
bejde projektforslag, sa flest mulige borgere i Neestved by kan fa fjernvarme.

Dette projektforslag er udfeerdiget i henhold til ovenstaende pabud, Lovbekendtggrelse nr.
2068 af 16. november 2021, Bekendtggrelse om tilskud til projekter vedrgrende udrulning af
fjernvarmedistributionsnet, BEK. nr. 2306 af 18.12.2020, Bekendtggrelse nr. 818 af 4. maj
2021 (Bekendtggrelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanleeg)
samt Bekendtggrelse nr. 1417 af 26. oktober 2022 (Bekendtggrelse om aendring af bekendt-
ggrelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlaeg).

I pdbuddet blev det anfart, at der skulle tages udgangspunkt i:

1 Affalds varme fra AffaldPlus skulle udnyttes maksimalt som grundlast mest muligt og
hertil evt. nyt varmeproduktionsanleeg.

2  Affalds varme fra AffaldPlus skulle udnyttes maksimalt som grundlast, herunder ogsa
mulighed for yderligere varmeleverance fra AffaldPlus.

Ad Punkt 1

Neestved Fjernvarme foreslog, at der blev regnet pa fglgende 4 scenarier:

Scenarie 1 og 2:

> 42 MW affalds varme fra AffaldPlus, suppleret med 7 MW varme via ny varmepumpe fra
regggaskondensering

> 30 MW elkedel

> 20 MW halmkedel (eller 20 MW varmepumpe)

> 4.000 m3 akkumuleringstank

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Naestved restomraderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til
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Scenarie 3 og 4:

42 MW affalds varme fra AffaldPlus

30 MW elkedel

27 MW halmkedel (eller 27 MW varmepumpe)
4.000 m3 akkumuleringstank.

v V VvV VvV

De ovennaevnte halmkedler eller varmepumper idriftseettes ad 2 omgange med forventet
idriftseettelse af fgrste del primo 2026 og i primo 2029.

Neestved Fjernvarme har vurderet, at halm vil veere at foretreekke som biomasse frem for
treeflis.

I forbindelse med udarbejdelsen af dette projektforslag blev der frasorteret nogle omrader,
Herlufsholm Kostskole, Industriomraderne 32A og B samt omrade 51, jf. afsnit 5.1. dette
medfgrte at effektbehovet pa de ovennsevnte 27 MW er blevet reduceret til 26 MW.

Ad punkt 2

Det er i forlgbet oplyst fra AffaldPlus, at Punkt 2 kunne komme fra mulig CO2-fangst pa Af-
faldPlus. CO2-fangst vil aflede en yderligere fjernvarmeenergi pa ca. 10 MW, men at teknik
og gkonomi ikke kan klarleegges pa nuveerende tidspunkt.

Inden udgangen af 2024 forventer AffaldPlus at kunne fremsende et projektforslag om yder-
ligere fijernvarmeenergi fra AffaldPlus, som kan aendre produktionssammensaetningen i naer-
veerende projektforslag.

Omkostninger til eventuel opgradering af Neestved Fjernvarmes forsyningsnet, og/eller pum-
pekapacitet ved en gget fjernvarmeenergi fra AffaldPlus, vil blive indregnet i dette nye pro-
jektforslag for yderligere fjernvarmeenergi fra AffaldPlus.

Inden Neestved Fjernvarme investerer i produktionskapacitet efter naerveerende projektfor-
slag, er Neestved Fjernvarme forpligtet til at afvente projektforslag fra AffaldPlus vedrgrende
CO2-fangst. Denne forpligtelse ophgrer med udgangen af 2024. Efter aftale kan Neestved
Fjernvarme forleenge denne tidsfrist.

P& baggrund af ovenst&ende, vedrgrende Punkt 2, indgar mulighed for CO2-fangst ikke i
neerveerende projektforslag for konvertering til fiernvarme af gasomrader i Naestved by.

Pabuddet indeholder ligeledes en bemaerkning om, at der bar ses pa omstilling af eksiste-
rende fossilt baserede spids- og reservelastanlaeg.

Dette projektforslag forholder sig ikke til udfasning af Neestved Fjernvarmes eksisterende na-
turgasfyrede spids- og reservelast pa i alt 108 MW.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Naestved restomraderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til fiernvarme
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Nar den politiske aftales intentioner er udmgntet i konkret lovgivning og retningslinjer, vil
Neestved Fjernvarme indrette sig herefter og iveerkseette de ngdvendige initiativer, indenfor
de givhe rammer, i en evt. ny lovgivning.

Det bemaerkes dog, at etablering af de i dette projektforslag beskrevne nye produktionsan-
lzeg samlet set vil medfare, at behovet for produktion af spids- og reservelast pa naturgas
reduceres.

Naestved Kommune har i mail til Neestved Fjernvarme, pr. 30. januar 2023, oplyst, at der
ikke skal regnes pa scenarie 1 og 2, da AffaldPlus har besluttet ikke at arbejde videre med
etablering af varmepumpeprojektet med de ekstra 7 MW. Naestved Kommune har ligeledes
tilkendegivet, at de ekstra 7 MW tilleegges pa enten halmanleegget eller varmepumpeanlaeg-
get.

Neerveerende projektforslag belyser derfor alene scenarie 3 og 4 som naevnt ovenfor, som al-
ternativer til fortsat egenproduktion af varme i de nuvaerende boliger i gasomraderne i Neest-
ved by.

Der har veeret et procesforlgb med afholdelse af en reekke mgder mellem Neestved Kommune
og dennes radgiver (SWECO) og Neestved Fjernvarme med dennes radgiver COWI. | dette
procesforlgb er der sket en mindre afgraensning af gasomraderne jf. kortskitserne i dette
projektforslag, ligesom der har veeret drgftelser af nogle af de i projektforslaget anvendte
prisforudsaetninger m.v. Afgraensning/eendring af projektomradet er neermere beskrevet i ka-
pitel 5.1.

Der er i de samfundsgkonomiske beregninger i dette projektforslag ikke indregnet naturgas
(eksisterende kollektiv forsyning) som et alternativ til kommende fjernvarme, men alene
varmepumper som individuel opvarmningslgsning.

Naturgas skal i henhold til de nationale klima-og energiaftaler, udfases inden 2030. Ligeledes
har Neestved Kommune en malsaetning i Klimaplan 2020-2030 om udfasning af naturgas. |
henhold til Projektbekendtggrelsen er det muligt for Kommunen at vurdere naturgas som
ikke relevant scenarie, jf. 816 Stk. 5: "Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at scenarier,
hvor der anvendes fossile breendsler som hovedbraendsel, herunder mineralsk olie og natur-
gas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsgkonomiske analyser, jf.

stk. 1, nr. 9 og 10."

Projektforslaget vedrarer konvertering fra naturgas til fjernvarme i gasomrader i Neestved by
og dermed ogsa en andring af omradeafgraensningen mellem naturgas og fijernvarme.

Projektforslaget er ligeledes udarbejdet for at fremme en samfundsgkonomisk fordelagtig
udvikling af varmeforsyningen i Neestved Kommune, og projektet er i overensstemmelse
med Neaestved Kommunes egne gnsker jf. kommunens Varmeplan 2022 om at fremme an-
vendelse af klimavenlig fijernvarme, som udmegntet i det tidligere neevnte pabud fra Neestved
Kommune.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Naestved restomraderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til
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1.1 Indstilling

Det indstilles til Neestved Kommune at gennemfagre myndighedsbehandling for projektforsla-
get efter Varmeforsyningslovens retningslinjer.

Byradet i Neestved Kommune anmodes om at meddele en betinget godkendelse af projekt-
forslaget forud for hgringen af projektet. Betingelsen er, at projektet opnar tilsagn om tilskud
fra "Fjernvarmepuljen". Med godkendelsen far Neestved Fjernvarme forsyningspligt for fijern-
varmeforsyning af projektomradet. Derudover aendres omradets status fra naturgasomrade
til fljernvarmeomrade.

Godkendelsen bedes endvidere givet pa vilkar af, at der opnas den forudsatte starttilslutning
pa 60% af varmegrundlaget, saledes at godkendelsen bortfalder for de omrader, hvor denne
starttilslutning ikke opnds inden 31.12.2028.

Neestved Kommune anmodes ligeledes om tilladelse til, at der ses bort fra beregninger med
fossile braendsler i de samfundsgkonomiske beregninger for referencesituationen i dette pro-
jektforslag.
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2 Projektansvarlige

Den ansvarlige for projektet er:

Neestved Fjernvarme A.m.b.A.
Maglemglle 62

4700 Neestved

Kontaktperson: Direktgr Jens Andersen
TIf.: 55 72 56 65

Projektforslaget er udarbejdet af:

COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

Kontaktperson: Kurt Madsen

TIf.: 56 40 00 00 eller 56 40 25 83 (direkte)
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3 Forhold til varmeplanlaegningen

Projektforslaget omfatter konvertering fra naturgas til fiernvarme af gasomrader i Naestved
by.

I henhold til Varmeforsyningsloven med tilhgrende projektbekendtggrelse er fglgende geel-
dende:

§6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudseetningerne i dette kapitel ved behandling af projekter for kollek-
tive varmeforsyningsaniaeg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med § 1 i lov om varmefor-
syning og § 19, stk. 2, i denne bekendtgorelse sarge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det sam-
fundsagkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 9 og § 16, stk. 5.

Denne rapport indeholder desuden de ngdvendige energimeaessige, samfundsgkonomiske og
miljgmaessige oplysninger til brug for kommunens vurderinger af projektet jf. 819 i Projekt-
bekendtggrelsen:

8 19. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen fore-
tage en energimeessig, samfundsgkonomisk og miljgmaessig vurdering af projektet. Vurderingen
skal ske pa baggrund af

1) planleegningen efter kapitel 2,

2) de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3,

3) de samfundsgkonomiske analyser, der er naevnti § 16, stk. 1, nr. 9 og 10, og

4) de bemeerkninger, der er modtaget efter 8§ 18.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen pase, at projektet ud fra en konkret vurde-
ring er det samfundsgkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 8 9, § 14 og 8 16, stk. 5. Kom-
munalbestyrelsen skal lsegge de pa ansggningstidspunktet senest udmeldte forudsesetninger for
samfundsgkonomiske analyser p& energiomradet til grund (Samfundsgkonomiske beregningsfor-
udseetninger for energipriser og emissioner).

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anmode om, at de i projektansggningen anvendte forudsaet-
ninger opdateres, hvis der ikke foreligger et godkendt projektforslag senest ét ar fra ansggnings-
tidspunktet. Kommunalbestyrelsen kan desuden til hver en tid beslutte, at projektansgger skal op-
datere de i projektansggningen anvendte beregningsforudsaetninger.

Stk. 4. Udover de i stk. 1 nsevnte vurderinger skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af
projektforslag for biomassebaseret varmeproduktionsanleeg i mindre fjernvarmeomrader tillige
sikre, at den brugergkonomiske vurdering, jf. 8 16, stk. 1, nr. 8, viser en besparelse pa mindst
1.500 kr. inkl. moms per ar per standard-husstand sammenlignet med det naestbedste alternativ,
jf. dog stk. 5, 1. pkt., finder kun anvendelse for projektforslag, som godkendes af kommunalbe-
styrelsen inden den 1. januar 2022.

Stk. 5 Bestemmelsen i stk. 4 finder ikke anvendelse ved kommunalbestyrelsens godkendelse af
projektforslag for

1) etablering af kombinerede eldrevne varmepumper og biomassekedler, hvor biomassekedlen

har en mindre varmekapacitet end varmepumpen,

2) transmissionsledninger mellem mindre fjernvarmeomrader eller

3) projekter omfattet af § 9 og § 14.

Stk. 6. Forudseetter projektet anvendelse af de regler, der er neevnt i 8 6, stk. 3, og § 7 i lov
om varmeforsyning, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projek-
tets gkonomi og opfyldelsen af energipolitiske malssetninger m.v.

En ngdvendig forudsaetning for godkendelse af projektforslaget er saledes, at projektet sam-
fundsgkonomisk set er det mest fordelagtige. Dette er efterfglgende dokumenteret i Afsnit
9.3 Samfundsgkonomiske beregninger.
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Samlet set vurderes betingelserne i 86 i Projektbekendtggrelsen at veere opfyldt, og godken-
delse af projektforslaget vil derfor veere i overensstemmelse med geeldende varmeplanleeg-
ningsregler.

Med hensyn til at se bort fra fossile breendsler, fremgar fglgende af 816 stk. 5 i Projektbe-
kendtggrelsen:

§16. stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at scenarier, hvor der anvendes fossile braendsler som ho-
vedbreendsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfunds-

okonomiske analyser, Jf. stk. 1, nr. 9 og 10.

Betingelserne for at kunne se bort fra fossile breendsler er, at over 50% af breendselsforbru-
get i den nuveerende situation er fossilt, og at den fossile andel af breendslet i projektsituati-
onen er under 50%.

Der kigges alene pa konvertering af vandbarne anlaeg i gasomraderne. Da andelen af natur-
gas og oliebaserede vandbarne anlaeg udger 98%, sa er den fossile andel i referencesituatio-
nen 98%. | projektsituationen er den ikke-fossile andel 98% ved fuld udbygning i 2029.

Betingelserne for at se bort fra at regne pa fortsat fyring med naturgas er derfor opfyldt.

| henhold til BEK nr. 2306 81 kan Energistyrelsen efter ansggning yde tilskud til projekter
vedrgrende udrulning af fjernvarmedistributionsnet med henblik pa at konvertere varmefor-
brugerne til fjernvarmeforsyning.

Det er en betingelse for at fa tilsagn om tilskud for projekter, vedrgrende udrulningen af
fjernvarmedistributionsnet, at der sker konvertering af varmeforbrugerne til fjernvarme i
Danmark. Derudover skal det fjernvarmesystem, som projektet vedrgrer, udggre energief-
fektiv fjernvarme. Energieffektiv fjernvarme er defineret som fjernvarmeproduktion, der in-
deholder enten 50% vedvarende energi, 50% spildvarme, 75% kraftvarmeproduktion eller
50% som en kombination af s&dan energi og varme iht. 82 stk. 3 i Bekendtggarelse om til-
skud til projekter vedrgrende udrulning af fjernvarmedistributionsnet, nr. 2306 af 18. de-
cember 2020.

For dette projektforslags vedkommende er krav om energieffektiv fjernvarmeproduktion op-
fyldt, da fjernvarmeforsyningen ved fuld udbygning er baseret pa 30% overskudsvarme og
49% vedvarende energi (halmkedel). Dermed er den kombinerede andel af vedvarende
energi og overskudsvarme 79%.

Projektforslaget skal indeholde en beregning af minimumstilslutningen (break-even), der skal
have tilskud for at opna balance i virksomhedsgkonomien.

Denne minimumstilslutningsberegning er udarbejdet i afsnit 9.4.3.
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4 Forhold til anden lovgivning

Projektet vil blive udfart efter geeldende normer og standarder og vil sdledes veere i overens-
stemmelse med geeldende lovgivning.

Det forventes, at etablering af biomasseanlaegget isoleret set vil veere VVM-pligtigt, hvorfor
der igangseettes relevante aktiviteter omkring dette parallelt med behandling af projektfor-
slaget efter varmeforsyningsloven.

Det nye biomasseanlaeg er forudsat placeret ved @verup Krog.
@verup Krog er omfattet af lokalplan 085 Erhvervsomrade ved @verup Krog.

Denne lokalplan var i hgring i efteraret 2022 og Neestved Fjernvarme har i forbindelse med
hgringen gnsket at det blev muligt at etablere et varmeproduktionsanleeg i omradet, idet de
har fremsendt et oplaeg til mulige placeringer af det nye varmeproduktionsanleeg. Oplaegget
er dateret 2022.10.25 og er udarbejdet af Arkikon. Det forventes, at anlaegget bliver place-
ret som mulighed 2 i dette opleeg. Endvidere vil der blive etableret 2 akkumuleringstanke pa
hver 2.000 m3 i stedet for en pa 4.000 m3. Opleegget er medtaget som bilag M.

Lokalplan 085 forventes derfor udsendt i en ny opgave, hvor der tages hgjde for dette gnske
samt gvrige hgringssvar indkommet i efteraret 2022.

Neestved Fjernvarme vil til brug for den reviderede udgave af lokalplan 085 - i tilknytning til
ovenstaende VVM-udarbejdelse, oplyse neermere omkring mulige sendringer af den forven-
tede indretning af varmeproduktionsanleegget i forhold til det fremsendte hgringssvar, her-
under justeringer af detailplacering og bygningstgrrelser m.v. for de enkelte komponenter
(Bygning med halmkedler og elkedel, halmlager og de to akkumuleringstanke).
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5 Fastlaeggelse af forsyningsomrader og
forsyningsform

5.1 Forsyningsomrade

Pabuddet fra Neestved Kommune indeholdt undersggelse af samtlige gasomrader i Naestved
by.

I projektforlgbet er der dog udgaet enkelte omrader:

> Herlufsholm Kostskole, der er selvforsynende med biomassebaseret varme

> Omréde 32A og 32B Industriomradet, Omrade Ved Fjorden (Industrivej og Fiskerhusvej)
uden kendt muligt fremtidigt varmebehov

> Omrade 51 De Lodne Hgjder, nye boliger med varmepumper.

Fravalget af disse 3 omrader har medfart at behovet for varmekapacitet fra enten varme-
pumper eller halmanlaeg er reduceret fra 27 MW til nu 26 MW (som 2 gange 13 MW)

Forsyningsomradet for fjernvarmen fremgar af Bilag A og efterfalgende oversigtskort:

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Naestved restomraderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til
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Figur 5-1: Oversigt over udbygningsstartaret for projektets delomrader. Delomraderne er gasomrader og
er markeret med gult - eksisterende fjernvarmeomrader er markeret med grgnt.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Naestved restomraderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til fiernvarme
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Figur 5-2: Oversigt over de gasomrader i Neestved by, der indgar i dette projektforslag.
Gasomrader er markeret med gult - eksisterende fjernvarmeomrader er markeret med grgnt.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Naestved restomraderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til
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5.2 Nettovarmebehov

Der er indhentet gasforbrugsdata fra EVIDA. Disse har dannet grundlag for opstilling af efter-
falgende tabel, der viser det potentielle konverteringspotentiale, idet der ses bort fra el op-
varmede boliger (el og varmepumpe) samt uopvarmede bygninger.

Tabel 5-1: Oversigt over, hvornar og hvor mange, forbrugere med vandbaret system, der tilbydes

fjernvarme.
Omrade Antal (100%) Antal, forudsat (80%) MWh, forudsat (80%) Udbygningsar
1 701 561 10.256 2024
18 79 63 1.502 2024
19 402 322 5.833 2024
Subtotal 1.182 946 17.591 2024
10 143 114 1.986 2025
11 234 187 3.718 2025
12 106 85 1.513 2025
13 69 55 961 2025
20 176 141 3.452 2025
9 118 94 1.477 2025
Subtotal 846 677 13.107 2025
21 131 105 1.990 2026
22 193 154 2.811 2026
45 32 26 517 2026
54 78 62 725 2026
7 437 350 5.561 2026
55 1 1 31 2026
Subtotal 872 698 11.635 2026
23 235 188 3.702 2027
24 824 659 11.358 2027
25 133 106 3.104 2027
53 7 6 932 2027
Subtotal 1.199 959 19.096 2027
50 748 598 6.736 2028
52 53 42 11.252 2028
Subtotal 801 641 17.988 2028
Total 4.900 3.920 79.416 2028

Der tages udgangspunkt i en starttilslutning pa 60% i hvert omrade, som vokser til 80% i
det efterfglgende ar.

Planlagt udbygningstakt fremgar af nedenstaende tabel:

Tabel 5-2: Viser den akkumulerede udbygningstakt frem mod 2029.

Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Antal - akkumuleret

Bolig stk. | 689 1.407 2.093 2.958 3.639 3.789
Offentlig stk. 4 7 9 18 22 22
Erhverv stk. 17 39 44 63 69 69
Ny Erhverv stk. 0 0 0 0 30 40
| alt stk. | 709 1.453 2.146 3.039 3.760 3.920
Heraf olie- og gasfyr stk.| 700 1.435 2.124 3.013 3.703 3.853
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Som det fremgar af tabellen, forventes der en starttilslutning pa ca. 700 forbrugere i 2024,
voksende til i alt ca. 3.920 i ar 2029.

I den fuldt udbyggede situation bliver det samlede ggende varmebehov pa 79.500 MWh.

Hertil kommer der sa et estimeret nettab pa ca. 15.750 MWh/ar.
Mere detaljerede oversigter over tilslutningstakterne fremgar af Bilag C.

Det bemaerkes endvidere, at Neestved Fjernvarme fagrst pabegynder udbygning af de enkelte
delomrader, nar der er opnaet en starttilslutning pr. delomrade pa 60% af varmebehovet. |
de omrader, hvor der ikke opnas denne starttilslutning, udrulles der ikke fjernvarme.

5.3 Nyt fjernvarmenet

Der er gennemfgrt en raekke hydrauliske analyser i Termis for fjernvarmeforsyning af alle de

udvalgte gasomrader, herunder ogsa ledningsdimensionering af ledning fra planlagt ny var-
meproduktionscentral ved @verup Krog og ngdvendige ledningsforsteerkninger i eksisterende

fjernvarmenet for at kunne forsyne alle de nye gasomrader.

Ledningsplacering m.v. fremgar af Bilag K, der indeholder kort med ledningsdimensioner, ta-

bel med anleegspriser for hvert restomrade for forsyningsledningen og for de ngdvendige for-

steerkninger af ledningsnettet.

| efterfglgende tabeller er vist anvendte ledningspriser pr. dimension samt samlet anlaegs-
budget pr. delomrade, forsyningsledning fra nyt produktionsanlaeg og ngdvendige forstaerk-
ninger i eksisterende ledningsnet.

Tabel 5-3: Oversigt over anvendte ledningspriser i projektforslagets beregninger.

Diameter Nominelt Udvendig Kr. pr. kanalmeter

Diameter [mm]
DN 25 @ 33,7 2.800
DN 32 342,4 3.000
DN 40 @ 48,3 3.200
DN 50 @ 60,3 3.600
DN 65 76,1 3.900
DN 80 @ 88,9 4.200
DN 100 @ 114,3 5.000
DN 125 @ 139,7 5.500
DN 150 @ 168,3 6.500
DN 200 @ 219,1 7.500
DN 250 @ 273 8.500
DN 300 @ 323,9 9.500
DN 400 @ 406,7 12.000
Enkeltrgr DN 400 6.000
Stik> Kanalmeter Kr.

1 2.750

18 51.750
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* | prisen pa de 51.750 kr. er ligeledes indeholdt en pris pa 2.250 kr. til anboring og indfa-
ring i hus.

Ledningspriser er ekskl. moms, og baseret pa Neestved Fjernvarmes aktuelle ledningspriser
fra de seneste 3 seet licitationer i 2022.

Tabel 5-4: Oversigt over samlede investeringer i hoved- og gadeledninger pr. projektomrade samt an-
leegsoverslag for forsyningsledning og forstaerkningsledninger.

Oomrade Hoved- og gadeledninger |
[kr.]

1 52.789.000

7 33.977.000

9 7.539.000

10 13.602.000

11a+11b 15.819.000

12 6.841.000

13 5.020.000

18 2.901.000

19 19.226.000

20 11.538.000

21 9.212.000

22 15.645.000

23 11.393.000

24 35.472.000

25 13.289.000

45 1.450.000

50 37.238.000

52 29.400.000

53 678.000

54 6.847.000

55 82.000

Ledning ifm. nyt veerk 35.136.000
Ledninger indenfor nuveerende forsyningsomrade 9.714.000
Sum 374.808.000

5.4 Varmeproduktionsanleeg

5.4.1 Projektsituationen

Det er her forudsat at der pa @verup Krog etableres fglgende anlseg:

> 30 MW elkedel med fgrste produktionsar 2026

> 2 stk. 2000 m3 akkumuleringstanke med idriftseettelse i ar 2026

> 1 stk. halmkedel pa ca. 13 MW med idriftsaettelse i 2026 — bygning forberedt for en eks-
tra halmkedel

> 1 stk. halmkedel pa ca. 13 MW med idriftsaettelse i 2029

Elkedel forudseettes placeret i bygning til halmkedelanlsegget.
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5.4.2 Marginal varmeproduktion i projektsituationen

Der er udarbejdet en EnergyPro model for eksisterende situation i Neestved by, under hen-
syntagen til allerede godkendte projektforslag, og med en varmeproduktionskapacitet pa 42
MW fra AffaldPlus. "Ovenpd" denne model er der indarbejdet varmebehovet fra gasomra-
derne samt etablering af de, i forrige afsnit beskrevne, nye produktionsanlaeg.

I nedenstaende figur er vist produktionssammenszetningen for det udvidede varmemarked i
gasomraderne i Naestved by.

Figur 5-3 viser den marginale produktionsfordeling i projektscenariet

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Naestved restomraderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til
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5.4.3 Varighedskurve projekt

I nedenstaende figur fremgar varighedskurven for Neestved Fjernvarmes produktion i hen-
holdsvis 2026 og 2029. Disse to ar er udvalgt, fordi nye produktionsanlaeg etableres. For det,
produceres varmen alene af affaldsvarme og gaskedler. Endvidere er varmebehovet fuld ud-
viklet i 2029. Det ses derfor, at effektbehovet er stigende til ca. 110 MW i 2029. | 2024 er
spidslast behovet ca. 85 MW i 2024, og i 2026 er det steget til ca. 92,5 MW.

Figur 5-4: Viser produktionsfordelingens udvikling i projektsituation.
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I nedenstaende tabeller er anfert produktionssammensaetningen i MWh og i % for arene
2026 og 2029:

Tabel 5 Produktionssammenseetning i MWh og i % for 2026

2026 MWh %
Affald 265.679 79%
Halm 42.007 12%
Elkedel 27.464 8%
Naturgas 2.909 1%
Total 338.059 100%

Tabel 6 Produktionssammenseetning i MWh og i % for 2029

2026

MWh

%
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Affald 276.764 73%
Halm 83.891 22%
Elkedel 18.904 5%
Naturgas 1.864 0%
Total 381.423 100%

5.4.4 Alternativt projekt

Det er her forudsat, at der pa adressen etableres fglgende anlaeg:

> 30 MW elkedel med farste produktionsar 2026

> 2 stk. 2000 m3 akkumuleringstanke med idriftseettelse i ar 2026

> Varmepumpeanlaeg pa ca. 13 MW med idriftsaettelse i 2026 - bygning forberedt for eks-
tra varmepumpekapacitet

> Varmepumpeanlaeg pa ca. 13 MW med idriftsaettelse i 2029

Elkedlen forudseettes etableret i varmepumpebygningen.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Naestved restomraderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til
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5.4.5 Marginal varmeproduktion i alternativ projektsituation

I nedenstaende figur er vist den marginale varmeproduktionssammenszetning for ovensta-
ende produktionsanlaeg efter samme princip, som beskrevet i afsnit 5.4.2.

Figur 5-5: Viser den marginale produktionsfordeling i projekt-alternativet.

5.5 Valg af produktionsanlaeg

Neestved Fjernvarme gnsker at investere i et halmkedelanlaeg. @nsket kommer pa baggrund
af en sammenligning med henholdsvis et fliskedel- og et varmepumpeanlaeg.

5.5.1 Fravalg af fliskedel

P& basis af COWIs kendskab til nyeste priser for forskellige biomasseanleeg (flis og halm), er
det COWIs vurdering, at halmanlaeg, selskabsgkonomisk set, er mere optimalt end flisanlaeg,
ogsa set i lyset af undersggelse af tilgeengelighed af halm pa Sjeelland, Lolland og Falster, jf.
praesentation i Bilag L: Halm til energi.

COWIs kendskab til priser bygger pa fglgende:

Baseret pa et konkret halmfyret anlaeg med en kapacitet pad 10 MW og med en opfarselssum
pa i alt Dkk 75 mio. vurderer COWI, at den samlede pris for etablering af de 26 MW halman-
leeg bliver pa 75/10*26 = Dkk 195 mio. Det vurderes, at prisstigninger siden opfarsel af
dette anlaeg udlignes ved ikke at indregne en meengderabat ved at ga fra 10 MW til 26 MW.

Tilsvarende - baseret pa et konkret flisfyret anlaeg - med en kapacitet p4 10 MW og med en
opfarselssum pa i alt Dkk 88 mio. vurderer COWI, at den samlede pris for etablering af de 26
MW flisanleeg bliver 88/10*26 = Dkk 229 mio. Det vurderes, at prisstigninger siden opfarsel
af dette anlaeg udlignes ved ikke at indregne en meengderabat ved at ga fra 10 MW til 26
MW.
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Det kan tilfgjes, at COWI ogsa har kendskab til et lidt starre flisfyret anleeg, der med en ka-
pacitet pa 13 MW kostede Dkk 121 mio., svarende til en MW pris p& Dkk 9,3 mio., hvilket er
lidt hgjere end ovennavnte anlaeg, som understreger, at sandsynligheden for at flisanleegget
er dyrere at opfgre end halmanlaegget.

Braendselsprismaessigt tages der bl.a. udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes prisstatistik.

Fra Dansk Fjernvarmes breendselsprisstatistik for 3. kvartal 2022:

Tabel 5-7: Halmpriser fra Dansk Fjernvarme prisstatistik.

Tabel 5-8: Flispriser fra Dansk Fjernvarmes prisstatistik.

Som det fremgar af ovenstdende tabeller, er halmprisen lavere end flisprisen. Af konserva-
tive arsager er der dog i de selskabsgkonomiske beregninger anvendt en halmpris pa 204
kr./MWh.

Forskelle i driftsomkostninger for de to anleegstyper flis og halm vurderes at blive opvejet af
forskelle i anlsegs- og driftsomkostninger.
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Samlet set vurderes halmanleeg at veere selskabsgkonomisk set mere optimalt end et flisan-
leeg, ogsa under hensyntagen til muligheden for at kunne udnytte lokale braendsler med hen-
visning til Danske Halmleverandgrer under Landbrug & Fadevarer se Bilag L.

5.5.2 Fravalg af varmepumpeanlaeg

P& basis af COWIs kendskab til nyeste priser for varmepumpeanlseg er det COWIs vurdering,
at halmanlaeg, selskabsgkonomisk set, er mere optimalt end varmepumpeanleeg.

COWI vurderer, at prisen pa et 26 MW varmepumpeanlaeg vil koste 291,2 mio. kr. Det er ba-
seret p4, at et 10 MW varmepumpeanlaeg koster 112 mio. kr. Prisen indeholder de samlede
omkostninger til bygning, varmepumpe og tilslutning til elnet. Det vurderes at prisstigninger
siden opfersel af dette anlaeg udlignes ved ikke at indregne en meengderabat ved at ga fra
10 MW til 26 MW. Et varmepumpeanlzeg er saledes vaesentlig dyrere end et halmkedelanlzeg.

Elpriserne er i dag pa et historisk hgjt niveau, og det pavirker businesscasen for et varme-
pumpeanlaeg yderligere negativt. Dertil kommer at varmepumpeanlaegget ikke har mulighed
for at levere varme pé& de tidspunkter, om aret hvor den er mest effektiv. Det skyldes, at
varmeleverancen fra affald+ allerede deekker hele varmebehovet i sommerperioden. Endvi-
dere har varmepumpeanlaegget en varmeydelse, der falder i takt med temperaturen. Det be-
tyder alt andet lige, at gaskedlerne skal producere en starre andel af varmen, nar der inve-
steres i varmepumper frem for i halmkedler.

Samlet set vurderes halmkedelanleegget at veere det anlseg, som kan give den bedste sel-
skabsgkonomi og de laveste priser for forbrugerne.

Som en del af en foranalyse til indeveerende projektforslag, lavede COWI en raekke selskabs-
gkonomiske beregninger ved forskellige anleegskombinationer. Nedenstaende figur opsum-
merer resultaterne herfra og bekraefter, at halmkedler er en billigere lgsning end et flisanlaeg
og et varmepumpeanlaeg.
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Figur 5-6: Viser de selskabsgkonomiske resultater fra foranalysen.
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6 Tidsplan

Projektforslaget forventes betinget godkendt i lgbet af foraret 2023, hvorefter der sgges om
tilskud fra Fjernvarmepuljen for 2023.

Etablering af fjernvarmeledninger i gasomraderne forventes herefter pdbegyndt ultimo 2023
med tilslutning af de farste forbrugere i 2024, under forudsaetning af, at der opnas en start-
tilslutning pa 60% af varmegrundlaget i de enkelte delomrader, inden opstart af disse, og at
der opnas tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Detailtidsplan for udbygningen fremgar af nedenstaende figur og tabel:
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Figur 7 Oversigt over udbygningstidsplan

Tabel 6-1: Oversigt over, hvornar og hvor mange, forbrugere med vandbaret sy-
stem, der tilbydes

fjernvarme.
Omrade Antal (100%) Antal, forudsat (80%) MWh, forudsat (80%) |
r
1 701 561 10.256
18 79 63 1.502
19 402 322 5.833
Subtotal 1.182 946 17.591
10 143 114 1.986
11 234 187 3.718
12 106 85 1.513
13 69 55 961
20 176 141 3.452
9 118 94 1.477
Subtotal 846 677 13.107
21 131 105 1.990
22 193 154 2.811
45 32 26 517
54 78 62 725
7 437 350 5.561
55 1 1 31
Subtotal 872 698 11.635
23 235 188 3.702
24 824 659 11.358
25 133 106 3.104
53 7 6 932
Subtotal 1.199 959 19.096
50 748 598 6.736
52 53 42 11.252
Subtotal 801 641 17.988
Total 4.900 3.920 79.416
Med hensyn til de planlagte nye produktionsanleeg forventes fglgende
tidsplan:

30 MW elkedel:
Projektering, udbud og kontrahering i lgbet af 2024, opfarsel i lgbet af
2025, med forventet idriftseettelse 1. januar 2026.

13 MW halmkedel
Projektering, udbud og kontrahering i lgbet af 2024, opfarsel i lgbet af
2025, med forventet idriftseettelse 1. januar 2026.

13 MW halmkedel

Projektering, udbud og kontrahering i lgbet af 2027, opfarsel i lgbet af
2028, med forventet idriftsaettelse 1. januar 2029.
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7 Arealafstaelse, servitutpaleeg m.m.

Ledningsnettet fremfares fortrinsvist i offentlig vej, men ogsa hvor det er fordelagtigt pa pri-
vate matrikler, efter aftale mellem de enkelte grundejere, i de respektive omrader, herunder
ogsa langs tracé for forsyningsledningerne fra det nye varmeproduktionsanleeg og Neestved
Fjernvarme A.m.b.A.

Neestved Fjernvarme A.m.b.A. vil — i god tid far gravearbejderne pabegyndes - pa vanlig vis,
kontakte Museum Sydgstdanmark for at afklare, om der er noget specifikt, der bgr tages
hensyn til inden for de nye forsyningsomrader.
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8 Forhandlinger med bergrte parter

Der har veeret afholdt en reekke mgder/dialalog med AffaldPlus omkring mulighederne for
fremtidige leverancer.

Der har ikke veeret fgrt forhandling med gvrige bergrte parter.

Dog har der veeret kontakt til Evida med henblik p& indhentning af gasforbrugsoplysninger.
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9 Energi- og miljgmaessige vurderinger,
samfunds- og selskabsgkonomiske vurderinger
samt brugergkonomi

Da der ses bort fra en reference med fortsat fyring med fossile braeendsler (naturgas), er der,
i overensstemmelse med reglerne i BEK 818 og Energistyrelsens vejledning, gennemfart be-
regninger for fglgende alternativer:

1 Alternativ: Individuelle luft-til-vand varmepumper.

2  Alternativt projekt, 30 MW elkedel, 2* 2000 m3 akkumuleringstanke og 26 MW varme-
pumpeanleeg samt etablering af fjernvarmeledninger i gasomraderne.

3  Projektet: 30 MW elkedel, 2* 2000 m3 akkumuleringstanke og 26 MW biomasseanlaeg
(halm) samt etablering af fjernvarmeledninger i gasomraderne.

Beregningerne er baseret pa de af Energistyrelsen udmeldte samfundsgkonomiske braend-
selsprisforudseetninger fra februar 2022.

Beregningsperioden er 2024-2042.

I overensstemmelse med Energistyrelsens samfundsgkonomiske beregningsforudsaetninger
fra 2022, veerdisaettes CO,-emission fra elforbrug i referencen og alternativerne ikke, da
denne er indeholdt i den samfundsgkonomiske elpris.

I projektet vaerdiseettes CO2-emission fra affald og naturgas til priser indenfor kvotesekto-
ren, COz2-aekvivalenter (herunder CH4 0g NO2) vaerdisaettes efter emissioner udenfor kvote-
sektoren.

9.1 Energimaessig vurdering

I de efterfglgende tabeller belyses de energistreamme, der indgar i de enkelte alternativer.
Dette ses bade for referencen og projektet i efterfalgende Tabel 9-1:

Tabel 9-1: Oversigt over energistramme i 2024-2043.

Braendsels- og elforbrug, Alternativ: Projekt-alternativ: Projekt:
MWh Indv. VP Fjv. VP Halmkedel
Affald 0 537.449 537.439
Naturgas 0 114.051 74.712
Halm 0 0 750.378
El 459.494 605.062 337.575
Samlet energiforbrug 459.494 719.113 1.162.664

Ovenneevnte energistrgmme og netto energiforbrugets sammensaetning af el, affald, bio-
masse og elproduktion i alternativerne og projekt er mere detaljeret beskrevet i beregnings-
bilagene.
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9.2 Miljgmaessigvurdering

I den miljgmaessige vurdering er medtaget sammenligning med fortsat naturgasfyring. Emis-
sionsdata fremgar af nedenstaende tabel.

Tabel 9-2: Oversigt for emissioner, reference, alternativ, alternativt projekt og projektet.

Emissioner 2024-2043, ton Projekt:
Alternativ: Projekt-alternativ: Halmke-
Indv. VP Fjv. VP del
CO2 breendsel (affald og naturgas) 0 96.982 93.700
CO2 el 4.491 5.132 3.034
CO2 &kv. 620 1.490 6.238
S0O2 1.941 18.468 328.160
NOXx 41.340 215.095 430.895
PM2,5 146 776 33.097

Det fremgar af tabellen, at projektet har et merudslip af emissioner og seerligt CO2 , CO2-

kv og NOx i projektet i forhold til individuelle varmepumper. Den primaere arsag hertil er,
at varmepumperne energimeessigt er meget fordelagtige og har en lav CO2-emission over

tid.

Projektet har dog en CO2-meessig fordel i forhold til det alternative projekt med fjernvarme
varmepumper. Det skyldes, at varmepumpens varmeleverance er faldende med temperatu-
ren, hvorfor gaskedlerne skal producere mere.

CO2-zkvivalentmaessigt er projektet lidt darligere end alternativet med fjernvarmeproduk-
tion pa varmepumpe og noget darligere end ved de individuelle varmepumper.

Projektet har dog i alle tilfeelde vaesentlig hgjere NOx-emissioner grundet en vaesentligt NOx.-
emission fra affalds- og halmforbreending.

I henhold til Energistyrelsens braendselsprise forudsaetninger har affald har CO2-
beregningsmaessigt en hgjere emissionsveerdi end bade el og naturgas. CO2-emissioner fra
affald skal tages med i de samfundsgkonomiske beregninger, ogsa selvom man kunne argu-
mentere for, at affaldet ville veere blevet forbreendt under alle omsteendigheder enten i
Neestved eller pa et andet affaldsforbreendingsanlaeg. Desuden er anlaegget CO2-kvote-
omfattet, hvorved det er kvotesystemet, der bestemmer den samlede udledning fra de om-
fattede anleeg.

Emissionerne er veerdisat og indgar i de samfundsgkonomiske beregninger nedenfor i hen-
hold til geeldende vejledning fra Energistyrelsen pa omradet. Derfor indgar de ggede emissio-
ner ikke direkte i kommunalbestyrelsens/byradets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsynings-
lovens formalsparagraf.
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9.3 Samfundsgkonomiske beregninger

9.3.1 Samfundsgkonomiske beregningsforudsaetninger

Der er anvendt Energistyrelsens Braendselsprisforudsaetninger dateret februar 2022.

Der er ligeledes indregnet en nettoafgiftsfaktor pa 28%, ligesom der er anvendt et skattefor-
vridningstab pa 10%.

Beregningsperioden er fastsat til 2024-2043. Prisniveauet er 2023.

Data for investeringer og drift og vedligehold til varmepumper, gaskedler og fjernvarmeunits
er baseret pa data fra Teknologikataloget. For varmepumper til boliger er der taget udgangs-
punkt i EA analyses rapport fra 2022, hvor det dog er vurderet, at efterspgrgsel og inflation

har gget prisen til de her anvendte 120.000 kr./bolig.

For varmepumpernes vedkommende er der taget udgangspunkt i fglgende data:

Tabel 9-3: Data for varmepumper anvendt i beregningerne for enkelte kundetyper.

Type Gns. Enhed | Investering D&V Levetid | COP
KW/stk. kr./stk. kr./stk./&r Ar -
Bolig 11 120.000 3.200 17 3,10
Offentlig 63 496.000 9.600 19 2,85
Erhverv 23 244.000 5.100 17 3,00
Ny Erhverv 127 798.000 15.100 20 2,76
Tabel 9-4: Data fjernvarme units.
Type Gns. Enhed | Investering | fast D&V | Levetid
KW/stk. kr./stk. kr./stk./&ar Ar
Bolig 12 19.000 356 25
Offentlig 63 51.000 611 25
Erhverv 23 28.000 440 25
Ny Erhverv 127 90.000 800 25

I nedenstaende tabel er anfgrt investeringsomkostninger for det alternative projekt, projek-
tet og alternativet med individuelle varmepumper.

Tabel 9-5: Samlet investeringsoverslag i de undersggte scenarier

Samlet investeringsover- Projekt Projekt- Alternativ
slag, kr. alternativ
Forsyningsledninger 35.136.000 35.136.000
Distributionsledninger 329.958.000 329.958.000
Stikledninger 202.860.000 202.860.000
Fjernvarmeunits / VP 77.101.600 77.101.600 778.155.200
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Gasafkobling 24.985.728 24.985.728 24.985.728
Halmkedel/1/13MW 97.500.000
Halmkedel/2/13MW 97.500.000
Elkedel/30MW 22.500.000 22.500.000
Luft-til-vand-varme-
pumpe/1/13MW 145.600.000
Luft-til-vand-varme-
pumpe/2/13MW 145.600.000

3
VAK (4.000 m?) 7.200.000 7.200.000
Ledningsforsteerkninger 9.714.000 9.714.000
Total 904.455.328 1.000.655.328 803.140.928

Se endvidere Bilag B: Beregningsforudseetninger.

Den stgrste post gar til investering i gadeledninger, som er opgjort til ca. Dkk 330 mio. base-
ret pa de tidligere oplyste ledningslaengder og dimensioner i Afsnit 5. Hertil kommer en
reekke andre udgifter bl.a. Dkk 203 mio. til stikledninger. Fjernvarmeledningspriserne varie-
rer mellem 2.800 kr./m for den mindste dimension (DN25) og 12.000 kr./m for den stgrste
dimension (DN 400), jf. tabel 3 i Kapitel 5.

For s& vidt angar produktionsanleeg, sa redeggr afsnit 5.5 for omkostningerne til halmkedel-
anleegget og varmepumpeanlaegget.

Varmeakkumuleringstanken er baseret pd en anleegspris for en 2.000 m3 tank. Prisen er ska-
leret til det dobbelte ud fra princippet om, at en eventuel prisstigning udligner en eventuel
maengderabat.

9.3.2 Samfundsgkonomiske beregningsresultater

Resultatet af de samfundsgkonomiske beregninger fremgar af Tabel 9-6. De samfundsgkono-
miske beregninger er udfart med en kalkulationsrente pa 3,5 %.
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Tabel 9-6: Samfundsgkonomiske resultater for alternativerne og projektscenariet.

Samfundsekonomi, nuvaerdi, 1.000 kr. Alternativ Projekt-alternativ Projekt
Breendsel/elforbrug 228.126 169.207 164.901
Drift og vedligehold 161.267 39.022 40.229
El-salg 0 -15.043 -15.042
Investering 620.048 895.954 811.923
scrapvaerdi -124.259 -246.097 -229.595
Braendsel, d&v, invest (sum i faktorpriser) 885.182 843.044 772.416
Breendsel, d&v, invest (sum i beregningspriser) 1.133.033 1.079.09 988.693
Forvridningstab, statsafgift -320 -7.564 -6.984
. 470 73.101 75.449
COz-omkostning (varmeprod.)
) 19 170 2.898
S0O,-omkostning
355 1.829 3.583
NO,-omkostning
6 33 1.347
PM, 5
1.133.564 1.146.666 1.064.987

Samfundsgkonomi, i alt

Som det fremgar af tabellen, er projektet det samfundsgkonomisk set mest optimale. Set i
forhold til alternativet er der en fordel pa knap Dkk 68,6 mio. svarende til 6%.

Det fremgar ogsa af ovenstidende tabel, at det alternative projekt, med stor kollektiv varme-
pumpe, samfundsgkonomisk set er darligere end alternativet med de individuelle varmepum-
per.

Mere detaljerede beregninger fremgar af Bilag D, E og F.

9.3.3 Fglsomhedsanalyser

Der er gennemfgrt fglgende fglsomhedsanalyser:

> Kalkulationsrente + 2 procentpoint (2,5 % og 4,5 %)
> Investeringer += 30 %
> Varmebehov +10 %
> Halmpriser + 30 %
> Elpriser + 30 %
> El- og halmpriser + 30 %
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Tabel 9-7: Resultat af gennemfarte fglsomhedsanalyser.

1.000 kr. Alternativ Projekt-alternativ Projekt
Baslis 1134 1.147 1.065
Investering +30%  1-315 1.388 1.280
Investering -30 % 952 906 850
Varmebehov +10%  1-247 1.199 1.117
Varmebehov -10%  1:020 1.095 1.013
1.134 1.147 1.098

Halmpris +30%

Halmpris -30%  1:134 1.147 1.032
Elpris +30%  1-221 1.174 1.060

Elpris -30% 1046 1.119 1.070

Halm og elpris +30%  1:221 1.165 1.083
Halm og elpris -30%  1-046 1.119 1.037
Kalkrente 4,5%  1-066 1.137 1.055
1.150 1.070

Kalk.rente 2,5% 1.209

Det fremgar af ovenstadende tabel, at alternativet med individuelle varmepumper er sam-
fundsgkonomisk billigere, hvis elprisen falder med 30%. | alle gvrige fglsomheder er projek-
tet billigst. Projekt-alternativet med fjernvarme-varmepumper er dyrere end projektet i alle
tilfeelde.

9.4 Selskabsgkonomisk vurdering

9.4.1 Selskabsgkonomiske beregningsforudsaetninger

Der er taget udgangspunkt i oplyste varmekgbspriser for affaldsvarme 320 kr./MWh, halm-
pris p& 204 kr./MWh, elpris med variation og priser svarende til 2021, for sa vidt angar spot-
marked, regulerkraft- og balancemarked. Derudover indregnes en gaspris pa 509 kr./MWh.

Drift- og vedligeholdelsesomkostningerne er 9,- kr. pr. produceret maengde varme for hen-
holdsvis elkedlen og gaskedlen. Halmkedlen er fastsat til 25,- kr./MWh varme. Der antages
ingen udgifter til affaldsvarmen, idet omkostningen er indeholdt i varmekgbsprisen.

Selskabsgkonomisk regnes der med finansiering over 28 ar (annuitetslan) med en rente pa
3,5%. Laneperioden er fastsat som et veegtet gennemsnit af afskrivningsperioden for de en-
kelte investeringer. Generelt geelder det, at investeringer i ledningsnettet afskrives over 30
ar, mens fjernvarmeunits afskrives over 20 ar. Produktionsanlaeggenes afskrivningsperiode
er fastsat efter levetiden, som varierer fra 20-25 ar.

P& indteegtssiden er indregnet Naestved Varmevaerks budgetterede takster for 2024 samt be-
taling af tilslutningsbidrag for kunder i konverteringsomrader.

Den variable pris er 519 kr./MWh. Derudover indregnes indtaegter fra boliger, offentlige og
erhverv, der forventes at betale et fast grant omstillingsbidrag i 20 ar. Ny erhverv har ikke
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muligheden for at veelge den 20-arige betaling og betaler derfor et engangsbelgb bestdende

af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag. De indregnede takster fremgar af neden-
stadende tabel.

Tabel 9-8: Forudsatte selskabsgkonomiske indteegter fra brugerne
(ekskl. moms).

Omstilling- og tilslutningsbidrag __ Arealbidrag, fast

Bolig kr./ar 2.967 Bolig kr./ar  2.928
Offentlig kr./ar 3.815  Offentlig kr./ar 23.088
Erhverv kr./ar 3.196  Erhverv kr./ar 11.799
Ny erhverv kr. 94.480 Ny erhverv kr./ar 54.040

Derudover gaelder seerligt for nyudstykningerne i omrade 52, at forbrugerne betaler et byg-
gemodningsbidrag pa 263 kr./m2. Taksten er fastsat til at deekke den fulde omkostning ved
udrulning af distributionsnet i omradet.

Der regnes generelt i faste priser.

9.4.2 Selskabsgkonomisk resultat

I nedenstaende figur er anfert likviditetsvirkningen af projektet samt den akkumulerede
veerdi af projektet med indregning af tilskud fra Fjernvarmepuljen:

Figur 9-1: Oversigt selskabsgkonomi.
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C—Arets likviditetsvirkning === Akkumulleret likviditetsvirkning

Det fremgar af figuren, at der er et selskabsgkonomisk underskud de farste ar, hvorefter til-
skuddet fra fjernvarmepuljen skaber positiv likviditet. Likviditeten falder derefter svagt i en
arreekke, hvorefter den stiger igen i takt med at ydelsen pa lanene falder.
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Den akkumulerede veerdi af overskuddet pa projektet er ca. Dkk 44,5 mio.

Det potentielle overskud skal holdes op mod en samlet investering pa ca. Dkk 0,9 mia. Af
hensyn til risikoen forbundet med de store investeringsomkostninger gnskes projektet kun
gennemfart, hvis der opnas tilskud fra Fjernvarmepuljen. Denne pointe understreges af re-
sultaterne fra den gennemfgrte falsomhedsanalyse, der viser en risiko for et samlet under-
skud, hvis anlaegsinvesteringerne stiger med 30%.

Figur 9-2 Resultater falsomhedsanalyser selskabsgkonomi.

Mere detaljerede beregninger fremgar af Bilag H.

9.4.3 Minimumstilslutning — Break-Even beregning af
virksomhedsgkonomien

Til projektforslaget er der foretaget en break-even beregning, i forhold til minimumstilslut-
ningen, i henhold til BEK nr. 2306 af 18. december 2020, om tilskud til projekter vedrgrende
udrulning af fjernvarmedistributionsnet. Projektet for udrulning af fjernvarmenettet (distribu-
tionsnettet/gadenettet) forventes udfart i Igbet af de farste fem ar.

Pa baggrund af ovenstaende kan Energistyrelsen yde tilskud til:

> Iht. 83 kan Projekter for udrulning af fjernvarmedistributionsnet, jf. 81 med op til
20.000 kr. pr. konverteret varmeforbruger, dog maksimalt svarende til projektets stgt-
teberettigede omkostninger.

> Der kan ydes tilskud op til det antal konverteringer af varmeforbrugerne i projektomra-
det, der svarer til minimumstilslutningerne pa ansggningstidspunktet.

Break-even beregningen skal beregnes ud fra et driftsoverskud, som udggr forskellen mel-
lem de diskonterede indteegter, og de diskonterede driftsudgifter i investeringens relevante
levetid (maks. 30 ar), hvis denne forskel er positiv. De inkluderede udgifter og indteegter er
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iht. 83 Bekendtggrelse om tilskud til projekter vedrgrende udrulning af fjernvarmedistributi-
onsnet, nr. 2306 af 18. december 2020.

Minimumstilslutning daekker over det antal konverteringer i projektomradet, der inklusiv til-
skud fra Fjernvarmepuljen medfgrer balance i de tilbagediskonterede selskabsgkonomiske
indtaegter og udgifter over levetiden pa konverteringsprojektets investeringer jf. Bekendtgga-
relse om tilskud til projekter vedrgrende udrulning af fjernvarmedistributionsnet, nr. 2306, af
18. december 2020.

Til beregningen er fglgende forudsaetninger anvendt, vist pa efterfglgende tabel:

Tabel 9-9: Resultater af den selskabsgkonomiske minimumsberegning

Break-Even beregning for virksomhedsgkonomien, nu-
veerdi over 20 ar, 1.000 kr.

Korrektionsfaktor 92%
Udgifter (nuveerdi) 828.325
Indteegter (nuveerdi) 772.681
Resultat efter(nuveerdi -55.644
Tilskudsberettigede konverterin- 3.304

ger (antal forbrugere)

Tilskudssum (nuveerdi) 55.644
Resultat efter tilskud (nuveerdi) 0]
Stogtteberettiget tilskudssum 66.087

Minimumsberegningen viser, at projektet kan sgge om et tilskud pa Dkk 66,1 mio., som for-
ventes indlgst i 2028, hvor tilskuddets nutidsveerdi er Dkk 55,6 mio.

Se endvidere Bilag I.

9.5 Brugergkonomi

Der er gennemfgrt brugergkonomisk beregning for de 4 kundetyper, som der er regnet sel-
skabs- og samfundsgkonomi ud fra. Kundernes varmebehov, opvarmede areal og effektbe-
hov fremgar af nedenstaende tabel.

Tabel 9-10: Brugergkonomiske gennemsnitsforudsaetninger for varmebehov, areal og effektbehov pr.

type.
Forudszetninger Bolig Offentlig Erhverv Ny erhverv
Varmebehov MWh 16 137 50 280
Areal m? 134 1.171 577 2.800
Effekt kW 11 62 23 127
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Herfra beregnes for hver kundetype omkostningen ved Fjernvarme (fjv), individuel varme-

pumpe (VP) og individuelt gasfyr (Gas). Omkostninger til fjernvarmen er baseret pa Neestved

Fjernvarmes geeldende takstblad. Omkostninger til el og gasforbrug er baseret pa opslag pa

elpris.dk og gasprisguiden. Den billigste fastprisaftale giver en samlet elpris inkl. afgift og ta-

riffer og ekskl. moms pa Dkk 2.615 kr./MWh. Gasaftaler fas i gjeblikket ikke som fast pris,
men i henhold til den billigste og mest opdaterede forwardpris, s& kan gassen kgbes til 987
kr./MWh inkl. tariffer og afgifter og ekskl. moms.

Det antages, at investeringerne finansieres over 15 ar til en rente pa 6%. Forudseetningerne

for disse beregninger fremgar af nedenstaende:

Resultaterne fremgar af nedenstdende tabel. Det ses, at der er en brugergkonomisk fordel

2

pa:

> Ca. Dkk 5.200, - for boliger

> Ca. Dkk 41.600, - for offentlige

> Ca. Dkk 11.800, - for erhverv

> Ca. Dkk 60.000, - for nyerhverv

Alle omkostninger er angivet ekskl. moms.

Tabel 9-11: Oversigt over brugergkonomiske beregninger.

Bygningstype Bolig Offentlig Erhverv Ny erhverv
Varmelgsning Fiw. VP Gas Fjv. VP Gas Fjv. VP Gas Fiw. VP
Virkningsgrad % 100% 309% 9a% 100% 286% 9% 100% 285% 93% 100% 276%
Investering kr. 0 145443 39.030 0 485,001  89.435 0 244259 39,030 | 829.480 798027
Finansiering kr./ar 0 14.975 4.018 0 51.070 5.208 0 25151 4019 | 85406 22167
Drift og vedligehold  kr./ar 356 3.188 1.778 811 9.603 1.778 440 5.090 1778 440 15.104
Omstilingsbidrag kr./ar 2887 0 0 3.815 0 0 3.196 0 0 0 0
Abonnement kr./ar 2,384 0 0 6.993 0 0 3.378 0 0 17.086 0
Arealbidrag kr./ar 2928 0 0 23.088 0 0 11.798 0 0 54.040 0
Wariabel priz kr./ar 2.451 13.781 16,473 71.351 1254587 136451 | 26150 440256 50570 | 145376 265.052
Samlet varmepris  kr.J/ar 17.087 31.953 22270 | 105.883 186170 147433 | 4409682 74286 SETET | 302347 382323

Se endvidere Bilag J.
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Neestved Fjernvarme
Konvertering af gasomrader til fjernvarme i Neestved by
Forudsaetninger til konsekvensvurdering pa energi, miljg og skonomi

_Neestved

Forste beregningsar:
Beregningsperiode

2024
20 ar

Overblik over varmegrundiag - Baseret pa input i fanen ™ u
I, stk I, m2 beh: h ffektbehov, k varmetab i
Bygningstype Antal, st Areal, m Varmebehov, MWI Effektbehov, kW stikledninger
100% tilslutning| ~ 80% tilslutning 80% tilslutning 80% tilslutning ab veerk
stk. st m2/bolig mz i alt] pr. forbruger (MWh) MWh | alt pr. forbruger (kW/stk) (kw) MWh/stk.
100% 0% 0% 0%
Bolig 4736 3.789 134,3 508.935 16,3 61.673 10,9 30.836 14,6
Offentlig 28 22 1.170,9 26.229 137,4 3.078 62,5 1.049,4 123,7
Erhverv 86 69 576,8 30.682 50,4 3.465 22,9 1.181,3 45,3
Ny Erhverv 50 40 2.800,0 112.000 280,0 11.200 127,3 3.818,2 252,0
Lalt 4.900 3.920 686.846 79.416 36.885
*Samtidighed 75%
Generelle samfundsgkonomiske forudszetninge:
Prisniveau 2023 2023-prisindex 1,0278
Prisniveau i tek. kat. 2020 2020-prisindex 0,9901
Valuta 7,45 DKK/euro TEK-faktor 7,734 DKK/euro
El- og breendselspriser ifglge: isforudszetninger for beregninger, oktober 2019
Driftomkostninger og investering: jf. geeldende teknologikatalog - juni 2021
Samfundsekonomiske kalkulationsrente 3,5%
Nettoafgiftsfaktor 1,28
Skatteforvridningsfaktor 10%
Forbrugeranlzeg
Alternativ Individuelle luft-vand varmepumper
| Type Gns. Enhed Investering | D&V Levetid coP Kilde |
| KW/stk. kr./stk kr./stk/&r Ar - |
Varmepumper Bolig 11 120.000 3.200 17 3,10]iht. Aftale med af 26. januar 2023
Offentlig 63 496.000 9.600 19 2,85]int. Tek. kat. inkl. tilleeg jf. Ea Analyse
Erhverv 23] 244.000 5.100 17 3,00]iht. Tek. kat. inkl. tilleeg jf. Ea Analyse |
Ny Erhverv 127 798.000 15.100 20 2,76]int. Tek. kat. inkl. tilleeg jf. Ea Analyse |
Projekt Fjernvarme
| Type Gns. Enhed Investering _|fast D&V Levetid Kilde |
| KW/stk. kr./stk Kr./stk/ar Ar |
Fjernvarmeunit Bolig 12 18.600 356 25]iht. teknologikataloget for indv. Anleeg
Offentlig 63 50.900 611 25]int. i for indv. Anlzeg
Erhverv 23] 27.700 440 25 iht. teknologikataloget for indv. Anleeg
Ny Erhverv 127 89.600 800 25|iht. teknologikataloget for indv. Anleeg
Forbrugerpriser
Fjernvarme
Neestved fiernvarme takster (pr. 1. januar 2023)
ekskl. moms
Variabel afgift 519 kr./MWh
Interval kr./&r
Arealbidrag 0 mz 22 kr./m? Bolig 2.928
300 m2 19 kr./m? Offentlig 23.088
5.000 m? 16 kr./m? Erhverv 11.799
20.000 m? 6 kr./m= Ny Erhverv 54.040
Interval kr./&r
Abonnementsafgift 0 m2 2.394 kr./ar Bolig 2.394
(Model A varmemesterordning) 300 m2 3.378 kr./ar Offentlig 6.998
700 m? 6.998 kr./ar Erhverv 3.378
1.600 m? 12.436 kr./&r Ny Erhverv 17.086
2.500 m= 17.086 kr./ar
7.500 m? 20.337 kr./ar
Tilslutningsbidrag Interval kr.
0 mz 2.967 kr./stk Bolig 2.967
300 m2 3.196 kr./stk Offentlig 3.815
700 m? 3.815 kr./stk Erhverv 3.196
1.600 m? 4.670 kr./stk Ny erhverv Se neden for
2.500 m= 6.122 kr./stk
7.500 m? 8.293 kr./stk
kr.
Tilslutningsbidrag ny erhverv >300 m2 16 kr./m? Ny Erhverv 44.800
Stikledningsbidrag, ny erhverv >300 mz 2.760 kr./m Ny Erhverv 49.680
Byggemodningsbidrag, ny erhverv 263 kr./m2 Ny Erhverv 735.000
Individuel opvarmning ekskl. moms ekskl. moms
El Gas
Elkab alt inkl 2.615 kr./MWh Gaskeb alt inkl. 987 kr./MWh
Opslag pa elpris.dk januar 2023, fast pris Opslag i gasprisguiden januar 2023, variabel pris
Investeringer
Produktionsanlag, forsteerkning Investering Levetid, &r Investeringséar 1alt
Forsyningsledninger til nye omréder 35.136.000 DKK 50 2025 35.136.000 DKK
Forsteerkninger i hovednettet 9.714.000 DKK 50 2024 9.714.000 DKK
Halmkedel/1/13MW 97.500.000 DKK 25 2025 97.500.000 DKK
Halmkedel/2/13MW 97.500.000 DKK 25 2029 97.500.000 DKK
Elkedel/30MW 22.500.000 DKK 20 2025 22.500.000 DKK
il-vand-varmepumpe/1/13MW 145.600.000 DKK 25 2025 145.600.000 DKK
il-vand-varmepumpe/2/13MwW 145.600.000 DKK 25 2029 145.600.000 DKK
VAK (4.000 m3) 7.200.000 DKK 20 2025 7.200.000 DKK
Distributionsledninger pr. omré« Investering Nettab Levetid, &r olementeringsér Distributionsledning i alt
55 82.000 DKK 5 MWh/ar 50 2026 82.000 DKK
1 52.789.000 DKK 1.641 MWh/ar 50 2024 52.789.000 DKK
10 13.602.000 DKK 365 MWh/ar 50 2025 13.602.000 DKK
11 15.819.000 DKK 620 MWh/ar 50 2025 15.819.000 DKK
12 6.841.000 DKK 220 MWh/ar 50 2025 6.841.000 DKK
13 5.020.000 DKK 158 MWh/ar 50 2025 5.020.000 DKK
18 2.901.000 DKK 297 MWh/ar 50 2024 2.901.000 DKK
19 19.226.000 DKK 878 MWh/ar 50 2024 19.226.000 DKK
20 11.538.000 DKK 727 MWh/&r 50 2025 11.538.000 DKK
21 9.212.000 DKK 338 MWh/ar 50 2026 9.212.000 DKK
22 15.645.000 DKK 433 MWh/ar 50 2026 15.645.000 DKK
23 11.393.000 DKK 553 MWh/ar 50 2027 11.393.000 DKK
24 35.472.000 DKK 1.490 MWh/ar 50 2027 35.472.000 DKK
25 13.289.000 DKK 595 MWh/ar 50 2027 13.289.000 DKK
a5 1.450.000 DKK 66 MWh/ar 50 2026 1.450.000 DKK
50 37.238.000 DKK 818 MWh/ar 50 2028 37.238.000 DKK
52 29.400.000 DKK 1.726 MWh/ar 50 2028 29.400.000 DKK
53 678.000 DKK 108 MWh/ar 50 2027 678.000 DKK
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Forudsaetninger til konsekvensvurdering pa energi, miljg og skonomi

_Neestved _v2

54 6.847.000 DKK 144 MWh/ar 50 2026 6.847.000 DKK
7 33.977.000 DKK 803 MWh/ar 50 2026 33.977.000 DKK
9 7.539.000 DKK 268 MWh/ar 50 2025 7.539.000 DKK
Distributionsnet, total 329.958.000 DKK 13.630 MWh/ar 50 329.958.000 DKK
Stikledninger pr. forbrugertype Effektbehov Ledningslengde, m Pris pr. kategori Stikledninger i alt
Bolig 10,9 kW/stk 18 51.750 kr./stk 196.070.400 DKK
Offentlig 62,5 kW/stk 18 51.750 kr./stk 1.159.200 DKK
Erhverv 22,9 kW/stk 18 51.750 kr./stk 3.560.400 DKK
Ny Erhverv 127,3 kW/stk 18 51.750 kr./stk 2.070.000 DKK
Ialt 202.860.000 DKK
Varmetab 0,9 MWh/Ar per forbruger
Samlet investeringsoverslag, kr. Projekt Projekt alternativ  Alternativ Afskrivningsperiode
Forsyningsledninger 35.136.000 35.136.000 30 1054080000
Distributionsledninger 329.958.000 329.958.000 30 9898740000
Stikledninger 202.860.000 202.860.000 30 6085800000
Fjernvarmeunits / VP 77.101.600 77.101.600 778.155.200 20 1542032000
Gasafkobling 24.985.728 24.985.728 24.985.728 20 499714560
Halmkedel/1/13MW 97.500.000 25 2437500000
Halmkedel/2/13MW 97.500.000 25 2437500000
Elkedel/30MW 22.500.000 22.500.000 20 450000000
Luft-til-vand-varmepumpe/1/13MW 145.600.000 25 o
Luft-til-vand-varmepumpe/2/13MW 145.600.000 25 o
VAK (4.000 m3) 7.200.000 7.200.000 30 216000000
Forsteerkninger 9.714.000 9.714.000 30 291420000
Total 904.455.328 1.000.655.328 803.140.928 28
Drift og vedligehold
D&V ledningsnet Ingen D&V fer 5 &r Herefter 12 kr./MWh i net
ar
Fjernvarmeproduktionsanleeg
Scenarie Anlzeg Varmevirkningsgra Energikeb Afgifter D&V Elproduktion
% kr./MWh kr./MWh kr./MWh

Projekt og projekt-alternativ Affaldsvarme 95% 133 187 - 10% mer-elproduktion per varmeproduktion

Gaskedel 100% 509 276 9

Elkedel spot 100% Variabel 4 9

Elkedel, ned- oq frekvens 100% Variabel 4 9
Projekt Halmkedel 100% 204 6 25
Projekt-alternativ Eldreven Varmepumpe 331% Variabel 4 25

Finansiering selskabsgkonomi

Rente
Lebetid
Kurs

3,5%
28 ar
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Generelle beregninger

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Tilslutningstakt / investeril_jstakt
Bolig % 15% 15% 14% 18% 14% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80%
Offentlig % 13% 13% 5% 35% 14% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80%
Erhverv % 20% 25% 6% 22% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80%
Ny Erhverv % 0% 0% 0% 0% 60% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80%0
Antal - tilgang
Bolig stk. 689 719 686 865 680 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.789
Offentlig stk. 4 4 1 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Erhverv stk. 17 22 5 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Ny Erhverv stk. 0 0 0 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
| alt stk. 709 744 692 894 720 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.920
Heraf olie- og gasfyr stk. 700 734 689 890 689 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.853
Antal - akkumuleret
Bolig stk. 689 1.407 2.093 2.958 3.639 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789  3.789 3.789  3.789 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789 67.618
Offentlig stk. 4 7 9 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 396
Erhverv stk. 17 39 44 63 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1.263
Ny Erhverv stk. 0 0 0 0 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 630
| alt stk. 709 1.453 2.146 3.039 3.760 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 69.907
Heraf olie- og gasfyr 700 1.435 2.124 3.013 3.703 3.853 3.853  3.853 3.853 3.853 3.853 3.853 3.853 3.853 3.853 3.853 3.853 3.853 3.853 3.853 68.766
Areal - Akkumuleret
Bolig m? 92.524 189.051 281.145 397.391 488.786 508.935 508.935 508.935 508.935 508.935 508.935 508.935 508.935 508.935 508.935 508.935 #HHHH HHHHH 508.935 508.935 9.082.924
Offentlig m? 4.215 8.431 10.070 21.545 25.995 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 26.229 463.688
Erhverv m? 9.690 22.263 25.378 36.106 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 39.682 728.342
Ny Erhverv m? 0 0 0 0 84.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 #H#HHHH HiHHHH 112.000 112.000 1.764.000
| alt m? 106.429 219.745 316.593 455.041 638.462 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846 686.846| 12.038.954
Varmebehov - Akkumuleret
Bolig MWh 11.212 22909 34.069 48.156  59.231 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 61.673 1.100.664
Offentlig MWh 495 989 1.182 2.529 3.051 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 54.420
Erhverv MWh 846 1.944 2.216 3.153 3.465 3.465 3.465  3.465 3.465 3.465 3465 3465 3465 3465 3.465 3465 3.465 3.465 3.465 3.465 63.602
Ny Erhverv MWh 0 0 0 0 8.400 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 176.400
| alt MWh 12.553 25.843 37.467 53.837 74147 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 1.395.086
Netto varmebehov
Samlet netto varmebehov
Varmebehov netto hos forbrugei MWh 12.553 25.843 37.467 53.837 74147 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 79.416 1.395.086
Varmetab distributionsnet MWh 1.937 3.987 5.780 8.306 11.439 12252 12252 12252 12.252 12.252 12252 12.252 12.252 12.252 12252 12.252 12.252 12.252 12.252 12.252 215.229
Varmetab stikledninger (0,9MWi MWh 638 1.308 1.931 2.735 3.384 3.528 3.528 3.528 3.528 3.528  3.528 3.528 3528 3.528  3.528 3.528 3.528 3.528 3.528 3.528 62.916
Varmebehov an net MWh 15128  31.137 45178 64.878 88.970 95196 95196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 1.673.231
Varmetab i % 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
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Projekt

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Varmeproduktion Ll
Produktionsfordeling
Elkedel spot % 0% 0% 5% 5% 8% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Elkedel ned- og frekvensreg. % 0% 0% 31% 31% 30% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%  16% 16% 16%
Halmkedel % 0% 0% 24% 22% 21% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49%
Affaldsvarme % 38% 36% 34% 32% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Gaskedel % 62% 64% 6% 9% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
| alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100%
Varmeproduktion
Elkedel spot 100% MWh 0 0 2.414 3.559 6.985 2.129 2.129 2.129 2.129 2129 2129 2.129 2.129 2.129 2.129 2129 2129 2129 2.129 2.129 44.894
Elkedel ned- og frek 100% MWh 0 0 14.036 20.025 27.097 156435 15435 15435 15435 15435 15435 15435 15.435 15435 15435 15.435 15435 15.435 15.435 15.435 292.681
Halmkedel 100% MWh 0 0 10.828 14.559 18.724 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 750.378
Affaldsvarme 95% MWh 5.726 11.124 15.369 20.645 26.952 28.717  28.717 28717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 510.567
Gaskedel 100% MWh 9.401 20.014 2.532 6.089 9.211 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 74.712
| alt MWh| 15128  31.137 45178 64.878 88.970 95196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 1.673.231
Elproduktion eff.%
Affaldsvarme 10% MWh 573 1.112 1.537 2.065 2.695 2.872 2.872 2.872 2.872 2872 2872 2.872 2.872 2.872 2.872 2.872 2872 2872 2.872 2.872 51.057
| alt MWh 573 1.112 1.537 2.065 2.695 2.872 2.872 2.872 2.872 2872 2872 2.872 2.872 2.872 2.872 2.872 2872 2872 2.872 2.872 51.057
Braendselsforbrug
El MWh 0 0 16.450 23.585 34.083 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 17.564 337.575
Halm MWh 0 0 10.828 14.559 18.724 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 750.378
Affald MWh 6.028 11.709 16.177 21.732 28.371 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 30.228 537.439
Naturgas MWh 9.401 20.014 2.532 6.089 9.211 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 74.712
| alt MWh 15.429 31.723 45.987 65.965 90.388 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 96.707 1.700.103
Breendselsomkostninger
Priser Prisklasse
Elpris, S@B 576 555 545 524 504 463 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
Elfaktor, elkedel n.a. n.a. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Elkedel spot 000-70.000  kr./MWh n.a. n.a. 222 219 215 209 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
Elkedel ned- og frek 000-70.000  kr./MWh n.a. n.a. 331 332 327 271 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253
Halmkedel Halm  kr/MWh n.a. n.a. 167 168 168 169 170 171 172 173 174 175 176 176 177 178 178 178 178 178
Affaldsvarme 0,0 kr/MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaskedel 300.000 m3  kr./MWh 216 203 209 215 220 226 231 235 240 244 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
Elsalg, affaldsvarme -576 -555 -545 -524 -504 -463 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401  -401  -401 -401 -401
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Projekt

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Omkostninger Eff %
Elkedel spot 100%  1.000 kr 0 0 536 779 1.505 445 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 9.200
Elkedel ned- og frek 100%  1.000 kr 0 0 4.641 6.650 8.864 4179  3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 78.938
Halmkedel 100%  1.000 kr 0 0 1.803 2.440 3.152 7979 8014 8066 8118 8153 8206 8240 8275 8310 8345 8362 8.397 8.397 8.397 8.397 131.054
Affaldsvarme 95%  1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaskedel 100%  1.000 kr 2.028 4.058 528 1.307 2.028 413 423 431 440 447 1.017  1.017 1017 1.017 1017 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 22.272
Elsalg, affaldsvarme 1.000 kr -330 -617 -837 -1.082 -1.357  -1.328 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -21.667
Fjernvarme: Braendselsomkos  1.000 kr 1.698 3.441 6.671  10.094 14.192  11.688 11.610 11.670 11.731 11.774 12.396 12.430 12.465 12.500 12.535 12.552 12.587 12.587 12.587 12.587 241.463
Milig
Miljgfaktorer fra elforbrug
co, tons/MWh 0,041 0,037 0,029 0,024 0,018 0,000 0,007 0,007 0007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
CO,-zevkvivalenter tons/MWh 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
SO, kg/MWh 0,016 0,015 0,013 0,011 0,008 0,004 0,003 0,003 0003 0003 0,003 0003 0,003 0,003 0003 0003 0,003 0,003 0,003 0,003
Nox kg/MWh 0,177 0,161 0,138 0,120 0,105 0,095 0,083 0,083 0083 0083 0083 0083 0083 0083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083
PM2,5 kg/MWh 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 0000 0,000 0,000 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Miljgfaktorer fra elproduktion
co, tons/MWh 0,038 0,035 0,028 0,023 0,017 0,008 0,007 0,007 0007 0,007 0007 0,007 0,007 0007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
CO,-aevkvivalenter tons/MWh 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
SO, kg/MWh 0,015 0,014 0,012 0,010 0,008 0,004 0,003 0,003 0003 0,003 0003 0,003 0,003 0003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
Nox kg/MWh 0,167 0,151 0,130 0,113 0,099 0,090 0,078 0,078 0078 0078 0078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078
PM2,5 kg/MWh 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Miljgfaktorer fra affald
Co, tons/MWh| 0,1530  0,1530  0,1530  0,1530  0,1530  0,1530 0,1530 10,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530
CO,-eevkvivalenter tons/MWh| 0,002 0,002 0,0012 00012 00012 00012 0,002 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
SO, kg/MWh| 0,0299  0,0299  0,0299  0,0299 0,299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299
Nox kg/MWh| 0,2844  0,2844 0,2844 02844 02844 02844 0,2844 10,2844 02844 10,2844 02844 10,2844 0,2844 10,2844 0,2844 0,2844 0,2844 0,2844 0,2844 0,2844
PM2,5 kg/MWh| 0,0010  0,0010 0,0010 0,000  0,0010  0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010
Miljgfaktorer fra halm
co, tons/MWh|  0,0000  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CO,-aevkvivalenter tons/MWh| 0,0068  0,0068  0,0068  0,0068 0,0068  0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068 0,0068
SO, kg/MWh| 04140 04140 04140 04140 04140 04140 04140 10,4140 04140 04140 04140 0,4140 04140 0,4140 04140 0,4140 0,4140 0,4140 0,4140 0,4140
Nox kg/MWh| 0,3240  0,3240 0,3240 0,3240 03240 0,3240 0,3240 10,3240 10,3240 0,3240 0,3240 0,3240 0,3240 10,3240 0,3240 0,3240 0,3240 0,3240 0,3240 0,3240
PM2,5 kg/MWh| 0,0432  0,0432 0,0432 0,0432 0,432 0,0432 0,0432 10,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432 0,0432
Miljgfaktorer fra naturgas
Co, tons/MWh| 02034  0,2034  0,2034  0,2034  0,2034 02034 0,2034 0,2034 0,2034 0,2034 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CO,-eevkvivalenter tons/MWh| 0,001 0,001  0,0011  0,0011  0,0011  0,0011 0,001 0,0011 0,0011 0,001 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011
SO, kg/MWh| 0,004  0,0014 00014 0,0014 000014  0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014
Nox kg/MWh| 0,1141  0,1141  0,1141  0,1141 0,141 0,141 0,1141 10,1141 0,1141 0,1141 0,1141 10,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141
PM2,5 kg/MWh| 0,0004  0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
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Projekt

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Miljgpavirkninger fra fiernvarme

CO,-breendsel tons 2.834 5.862 2.990 4.564 6.214 4997 4997 4997 4997 4997 4625 4625 4.625 4625 4625 4625 4.625 4.625 4.625 4.625 93.700

CO,-el tons -22 -39 434 519 568 135 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 3.034

CO,-zevkvivalenter tons 16 32 126 170 220 381 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 6.238

SO, kg 185 363 5.165 6.924 8.864  20.458 20.443 20.443 20.443 20.443 20.443 20443 20.443 20.443 20.443 20.443 20.443 20.443 20.443 20.443 328.160

Nox kg 2.692 5446 10468  14.190  18.498 25471 25295 25295 25295 25295 25295 25295 25295 25295 25295 25295 25295 25.295 25.295 25.295 430.895

PM2,5 kg 9 19 492 662 855 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2071 2.071 2.071 2.071 33.097

Miljgomkostninger

Co, kr./tons 651 660 676 695 714 736 759 781 807 834 861 892 925 959 996  1.036 1.078 1.078 1.078 1.078

CO,-avkvivalenter kr./tons 651 660 676 695 714 736 759 781 807 834 861 892 925 959 996  1.036 1.078 1.078 1.078 1.078

SO, kr./kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Nox kr./kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

PM2,5 kr./kg 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Miljgomkostninger fra fjernvarme

CO, 1.000 kr 1.844 3.868 1.975 3.111 4.349 3663 3.779 3.892 4.020 4.153 3.971 4113 4264 4421 4591 4776 4.970 4.970 4.970 4.970 80.672

CO,-zevkvivalenter 1.000 kr 10 21 85 118 157 280 287 295 305 315 326 337 350 363 377 392 408 408 408 408 5.649

SO, 1.000 kr 2 5 69 93 118 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 4.385

Nox 1.000 kr 33 67 129 175 228 314 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 5.314

PM2,5 1.000 kr 1 1 30 41 53 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 2.041

Fjernvarme: Miljgomkostninge  1.000 kr 1.890 3.963 2.289 3.538 4.906 4659 4779 4900 5038 5181 5009 5163 5327 5496 5681 5881 6.091 6.091 6.091 6.091 98.061

Afgifter

Afgifter fiernva kr./MWh

Elkedel spot 4,00  1.000 kr 0 0 10 14 28 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 180

Elkedel ned- og frek 4,00  1.000 kr 0 0 56 80 108 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1471

Halmkedel 6,38  1.000 kr 0 0 69 93 119 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4.788

Affaldsvarme 93,60  1.000 kr 564 1.096 1.514 2.034 2.656 2.829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2.829 2829 2829 2.829 2.829 50.304

Gaskedel 264,25 1.000 kr 2.484 5.289 669 1.609 2.434 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 19.743

| alt 1.000 kr 3.049 6.385 2.318 3.830 5.345 3684 3.684 3684 3684 3684 3684 3684 3684 3.684 3684 3.684 3.684 3.684 3.684 3.684 76.186
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Projekt

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Investeringer (inkl. reinvesteringer og scrapvaerdi)
fjv. units kr./stk. / levetid
Bolig 18600/25 1.000 kr[ 12.812 13.366 12.752 16.096 12.655 2.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.472
Offentlig 50900/25  1.000 kr 183 183 71 499 193 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.140
Erhverv 27700/25  1.000 kr 465 604 150 515 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.906
Ny Erhverv 89600/25  1.000 kr 0 0 0 0 2.688 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.584
fiv. system Levetid
Forsyningsledninger 50  1.000 kr 0 35136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.136
Forsteerkninger i hov 50  1.000 kr 2.429 2.429 2.429 2.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.714
Halmkedel/1/13MW 25  1.000 kr 0 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.500
Halmkedel/2/13MW 25  1.000 kr 0 0 0 0 0  97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.500
Elkedel/30MW 20  1.000 kr 0 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500
VAK (4.000 m?) 25  1.000 kr 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200
Distributionsnet 50 1.000kr| 74.916 60.359 67.213 60.832  66.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.958
Stikledninger 50 1.000 kr|  36.701 38.502  35.832 46.254  37.281 8.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.860
Frakobling gasstik kr./stk.
Bolig 6.560  1.000 kr 4.454 4.646 4.433 5.596 4.399 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.498
Offentlig 6.560  1.000 kr 23 23 9 62 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
Erhverv 6.560  1.000 kr 85 110 27 94 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346
Scrapveerdi fjv. units
Bolig 1.000 kr -2.562 -3.208 -3.571 -5.151 -4.556 -1.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.164
Offentlig 1.000 kr -37 -44 -20 -160 -70 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -334
Erhverv 1.000 kr -93 -145 -42 -165 -62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -507
Ny Erhverv 1.000 kr 0 0 0 0 -968 -358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.326
Scrapveerdi fjv. units
Forsyningsledninger 50  1.000 kr 0 -21.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.784
Forsteerkninger i hov 50  1.000 kr -1.457 -1.506 -1.554 -1.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.120
Halmkedel/1/13MW 25 1.000 kr 0 -23.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.400
Halmkedel/2/13MW 25  1.000 kr 0 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.000
Elkedel/30MW 20  1.000 kr 0 -1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.125
VAK (4.000 m?) 25  1.000 kr 0 -1.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.728
Distributionsnet 50 1.000 kr| -44.950 -37.423 -43.016 -40.149 -45.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.851
Stikledninger 50 1.000 kr| -22.021 -23.871 -22.932 -30.528 -25.351 -5.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.506
Scrapvardi akkumuleret 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -456.845 -456.845
Fjernvarme: Investering + Scr.  1.000 kr| 132.067 282.557 122.915 132.376 124.082 110.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -456.845 447.611
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Projekt

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
D&V _
Fast D&V for fjv. ur kr./stk./ar
Bolig 360  1.000 kr 248 507 753 1.065 1.310 1364 1364 1364 1364 1364 1.364 1.364 1364 1.364 1364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 24.343
Offentlig 610 1.000 kr 2 4 5 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 242
Erhverv 440 1.000 kr 7 17 19 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 556
Ny Erhverv 770 1.000 kr 0 0 0 0 23 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 485
D&V for fjv. system
Produktionsenheder 1.000 kr 85 181 442 631 858 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 22.473
Distributionsledninger 1.000 kr 0 0 0 0 0 211 368 508 737 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 12.308
Fjernvarme: D&V i alt 1.000 kr 343 709 1.220 1.735 2.235 3.002 3.159 3.298 3.528 3.743  3.743 3.743 3.743 3.743  3.743 3.743 3.743 3.743 3.743 3.743 60.406
Samfundsgkonomi for fiernvarme

2024-2043 NPV
@konomiske nutidsveerdier
Braendselspris inkl. NAF 1.000 kr 2174 4.404 8.539 12.920 18.166 14.961 14.861 14.938 15.016 15.070 15.866 15.911 15956 16.000 16.045 16.067 16.112 16.112 16.112 16.112 191.819
Investering, reinvestering og scr  1.000 kr| 169.046 361.673 157.331 169.442 158.825 141.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -584.761 745.380
Drift og vedligehold inkl. NAF 1.000 kr 439 908 1.561 2.221 2.861 3.842 4.043 4.222 4.515 4792 4792 4792 4792 4792 4.792 4792 4792 4.792 4.792 4.792 51.493
CO; inkl. NAF 1.000 kr 2.360 4.951 2.528 3.983 5.567 4.689 4.837  4.982 5.146 5316 5082 5264 5458 5658 5877 6.113 6.362 6.362 6.362 6.362 70.745
CO; - Akvivalenter inkl. NAF 1.000 kr 13 27 109 152 201 358 367 378 390 403 417 432 448 464 482 501 522 522 522 522 4.704
SO2 1.000 kr 2 5 69 93 118 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 2.898
NOX 1.000 kr 33 67 129 175 228 314 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 3.583
PM2,5 1.000 kr 1 1 30 41 53 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1.347
Afgiftsforvridning 1.000 kr -390 -817 -297 -490 -684 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -472 -6.984
Samfundsgkonomi i alt 1.000 kr| 173.678 371.220 170.000 188.535 185.335 165.480 24.350 24.761 25.309 25.822 26.398 26.640 26.894 27.156 27.436 27.715 28.028 28.028 28.028 -556.733 1.064.987
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Projekt-alternativ

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Varmeproduktion L]
Produktionsfordeling
Eldreven Varmepumpe % 0% 0% 21% 20% 19% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%  42%  42% 42% 42%
Elkedel spot % 0% 0% 6% 6% 9% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Elkedel ned- og frekvensreg. % 0% 0% 30% 31% 29% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Affaldsvarme % 38% 36% 34% 32% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Gaskedel % 62% 64% 9% 11% 13% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
| alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100%
Varmeproduktion 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Eldreven Varmepum 331% MWh 0 0 9.509 13.075 16.628  39.737 39.737 39.737 39.737 39.737 39.737 39.737 39.737 39.737 39.737 39.737 39.737 39.737 39.737  39.737 635.273
Elkedel spot 100% MWh 0 0 2.610 4.187 7.871 3.119 3.119  3.119 3.119 3119 3119 3119 3119  3.119  3.119 3.119 3.119 3.119 3.119 3.119 61.454
Elkedel ned- og frek 100% MWh 0 0 13.676 19.904 26.244 19.470 19.470 19.470 19.470 19.470 19.470 19.470 19.470 19.470 19.470 19.470 19.470 19.470 19470 19.470 351.877
Affaldsvarme 95% MWh 5.726 11.124 15.369  20.645 26.952  28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717  28.717 510.577
Gaskedel 100% MWh 9.401 20.014 4.014 7.067 11.274 4.152 4.152 4.152 4.152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4.152 4.152 4.152 114.051
| alt MWh 15.128 31137 45178 64.878 88970 95196 95.196 95.196 95196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 1.673.231
Elproduktion eff.%
Affaldsvarme 10% MWh 573 1.112 1.537 2.065 2.695 2.872 2.872 2.872 2.872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2.872 2.872 51.058
| alt MWh 573 1.112 1.537 2.065 2.695 2.872 2.872 2.872 2.872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2.872 2.872 51.058
Braendselsforbrug
El MWh 0 0 19.156  28.037  39.134  34.582 34.582 34582 34.582 34.582 34.582 34.582 34.582 34.582 34.582 34.582 34.582 34.582 34.582  34.582 605.062
Affald MWh 6.028 11.709 16.178  21.732 28.371 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229  30.229 537.449
Naturgas MWh 9.401 20.014 4.014 7.067 11.274 4.152 4.152 4.152 4.152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4152 4.152 4.152 4.152 114.051
| alt MWh 15.429  31.723 39.348 56.836 78779 68.963 68.963 68.963 68.963 68.963 68.963 68963 68.963 68.963 68.963 68.963 68.963 68.963 68.963 68.963 1.256.562
Braendselsomkosti Prisklasse
Elpris, S@B 576 555 545 524 504 463 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
Elfaktor, VP n.a. n.a. 0,88 0,90 0,92 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 084 084 0,84 0,84
Elfaktor, elkedel n.a. n.a. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Eldreven Varmepum000-70.000  kr./MWh n.a. n.a. 641 630 621 542 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487
Elkedel spot 000-70.000  kr./MWh n.a. n.a. 222 219 215 209 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
Elkedel ned- og frek000-70.000  kr./MWh n.a. n.a. 344 334 327 297 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275
Affaldsvarme 0,0 kr/MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaskedel 300.000 m3  kr/MWh 216 203 209 215 220 226 231 235 240 244 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
Elsalg, affaldsvarme -576 -555 -545 -524 -504 -463 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401
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Projekt-alternativ

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Braendselsomkostr Eff %

Eldreven Varmepum 331%  1.000 kr 0 0 1.838 2.485 3.116 6.496 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840 95.694
Elkedel spot 100%  1.000 kr 0 0 580 916 1.696 652 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 12.538
Elkedel ned- og frek 100%  1.000 kr 0 0 4.698 6.653 8.594 5778 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 5359 100.748
Affaldsvarme 95%  1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaskedel 100% 1.000kr|  2.028 4.058 838 1.517 2482 937 959 977 997  1.014 2306 2306 2.306 2306 2306 2306 2306 2.306 2306  2.306 38.866
Elsalg, affaldsvarme 1.000 kr -330 -617 837  -1.082 -1.357 -1.328 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151 -21.667
Fjernvarme: Braendselsomkos  1.000 kr 1.698 3.441 7117 10488 14530 12,534 11.628 11.646 11.666 11.683 12.975 12.975 12.975 12.975 12.975 12.975 12.975 12.975 12.975 12.975 247.846
Milig

Miljgfaktorer fra elforbrug

Co, tons/MWh 0,041 0,037 0,029 0,024 0,018 0,009 0,007 0,007 0007 0,007 0,007 0007 0007 0007 0,007 0,007 0,007 0007 0007 0,007
CO,-eevkvivalenter tons/MWh 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0,001 0,001

S0, kg/MWh 0,016 0,015 0,013 0,011 0,008 0,004 0,003 0,003 0003 0,003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0,003

Nox kg/MWh 0,177 0,161 0,138 0,120 0,105 0,095 0,83 0083 0083 0,083 0083 0083 0083 0083 0,083 0083 0083 0083 0083 0,083

PM2,5 kg/MWh 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 0,000
Miljgfaktorer fra elproduktion

co, tons/MWh 0,038 0,035 0,028 0,023 0,017 0,008 0,007 0,007 0007 0,007 0007 0007 0,007 0007 0,007 0007 0007 0007 0007 0,007
CO,-eevkvivalenter tons/MWh 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0,001 0,001

S0, kg/MWh 0,015 0,014 0,012 0,010 0,008 0,004 0,003 0,003 0003 0,003 0003 0003 0003 0003 0,003 0003 0003 0003 0003 0,003

Nox kg/MWh 0,167 0,151 0,130 0,113 0,099 0,090 0,078 0078 0078 0,078 0078 0078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0078 0,078 0,078

PM2,5 kg/MWh 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 0,000
Miljgfaktorer fra affald

Co, tons/MWh| 0,530  0,1530  0,1530  0,1530 0,530  0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530 0,1530  0,1530
CO,-eevkvivalenter tons/MWh| 0,0012  0,0012  0,0012 0,002 0,002 0,002 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012  0,0012

S0, kg/MWh| 0,0299  0,0299  0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 10,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299 0,0299  0,0299

Nox kg/MWh| 0,2844  0,2844 00,2844 0,2844 0,2844 0,2844 02844 0,2844 0,2844 02844 0,2844 0,2844 10,2844 0,2844 02844 0,2844 0,2844 0,2844 0,2844  0,2844

PM2,5 kg/MWh| 0,0010  0,0010  0,0010  0,0010  0,0010  0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010  0,0010
Miljgfaktorer fra naturgas

Co, tons/MWh| 0,2034 02034  0,2034 0,2034 0,2034 0,2034 0,2034 0,2034 0,2034 0,2034 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
CO,-zevkvivalenter tons/MWh[ 0,0011  0,0011  0,0011 0,001 0,001 0,001 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,001 0,0011 0,0011 0,0011 0,001 0,001  0,0011

S0, kg/MWh| 0,0014  0,0014  0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014  0,0014

Nox kg/MWh| 0,1141  0,1141 0,141 0,141 0,141 0,1141 0,141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,1141 0,141 0,141  0,1141

PM2,5 kg/MWh| 0,0004  0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
Miljgpavirkninger samlet

CO,-breendsel tons 2.834 5.862 3.292 4.763 6.634 5470 5470 5470 5470 5470 4625 4.625 4.625 4625 4625 4.625 4.625 4625 4625 4625 96.982
CO,-el tons 22 -39 512 625 659 288 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 5.132
CO,-aevkvivalenter tons 16 32 59 80 102 85 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1.490
S0, kg 185 363 720 947 1.155 1.036  1.004 1.004 1.004 1004 1.004 1.004 1.004 1.004 1004 1.004 1.004 1.004 1.004  1.004 18.468
Nox kg 2.692 5.446 7503  10.118  13.198 12,098 11.717 11.717 11717 11717 11717 11717 1717 11717 11717 11717 11717 11.717 11717 11717 215.095
PM2,5 kg 9 19 25 36 49 43 43  COMgI A/S 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 2/476




Projekt-alternativ

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Miljgomkostninger
CO, kr./tons 651 660 676 695 714 736 759 781 807 834 861 892 925 959 996  1.036 1.078 1.078 1.078 1.078
CO,-zevkvivalenter kr./tons 651 660 676 695 714 736 759 781 807 834 861 892 925 959 996  1.036 1.078 1.078 1.078 1.078
SO, kr./kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Nox kr./kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PM2,5 kr./kg 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Miljgomkostninger total
CO, 1.000 kr 1.844 3.868 2.119 3.173 4,573 3.925 4.068 4.190 4.328 4471 3.892 4.032 4180 4.334 4501 4682 4.872 4872  4.872 4.872 81.670
CO,-zevkvivalenter 1.000 kr 10 21 40 56 73 63 60 62 64 66 69 71 74 76 79 83 86 86 86 86 1.312
SO, 1.000 kr 2 5 10 13 15 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 247
Nox 1.000 kr 33 67 93 125 163 149 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 2.653
PM2,5 1.000 kr 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Fjernvarme: Miljsomkostninge  1.000 kr 1.890 3.963 2.262 3.369 4.827 4153 4290 4.413 4552 4.698 4122 4.263 4.415 4571 4741 4925 5119 5119  5.119 5.119 85.929
Afqifter

kr./MWh
Eldreven Varmepum 4,00 1.000 kr 0 0 11 16 20 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 767
Elkedel spot 4,00 1.000 kr 0 0 10 17 31 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 246
Elkedel ned- og frek 4,00 1.000 kr 0 0 55 80 105 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 1.408
Affaldsvarme 93,60  1.000 kr 564 1.096 1.514 2.034 2.656 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2.829 50.305
Gaskedel 264,25  1.000 kr 2.484 5.289 1.061 1.868 2.979 1.097 1097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 30.138
I alt 1.000 kr 3.049 6.385 2.652 4.014 5.791 4065 4.065 4.065 4.065 4.065 4.065 4.065 4.065 4.065 4.065 4.085 4.065 4.065  4.065 4.065 82.864
Investeringer (inkl. reinvesteringer og scrapveerdi)
fjv. units kr./stk. / levetid
Bolig 18600/25 1.000 kr| 12.812  13.366  12.752  16.096  12.655 2.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.472
Offentlig 50900/25  1.000 kr 183 183 71 499 193 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.140
Erhverv 27700/25  1.000 kr 465 604 150 515 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.906
Ny Erhverv 89600/25  1.000 kr 0 0 0 0 2.688 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.584
fjv. system Levetid
Forsyningsledninger 50  1.000 kr 0 35.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.136
Forsteerkninger i ho 50  1.000 kr 2.429 2.429 2.429 2.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.714
Elkedel/30MW 20  1.000 kr 0 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500
Luft-til-vand-varmep 25 1.000 kr 0 145.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.600
Luft-til-vand-varmep 25 1.000 kr 0 0 0 0 0 145.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.600
VAK (4.000 m?) 40  1.000 kr 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200
Distributionsnet 50 1.000kr| 74.916 60.359 67.213  60.832  66.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.958
Stikledninger 50 1.000kr| 36.701 38502 35832 46.254  37.281 8.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.860
Frakobling gasstik kr./stk.
Bolig 6.560  1.000 kr 4.454 4.646 4.433 5.596 4.399 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.498
Offentlig 6.560  1.000 kr 23 23 9 62 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
Erhverv 6.560  1.000 kr 85 110 27 94 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346
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Projekt-alternativ

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Scrapveerdi fjv. units

Bolig 1.000 kr -2.562 -3.208 -3.571 -5.151 -4.556 -1.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.164
Offentlig 1.000 kr -37 -44 -20 -160 -70 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -334
Erhverv 1.000 kr -93 -145 -42 -165 -62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -507
Ny Erhverv 1.000 kr 0 0 0 0 -968 -358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.326
Scrapveerdi fjv. units

Forsyningsledninger 50  1.000 kr 0 -21.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.784
Forsteerkninger i hov 50  1.000 kr -1.457 -1.506 -1.554 -1.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.120
Elkedel/30MW 20  1.000 kr 0 -1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.125
Luft-til-vand-varmep 25  1.000 kr 0 -34.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.944
Luft-til-vand-varmep 25  1.000 kr 0 0 0 0 0 -58.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58.240
VAK (4.000 m3) 40  1.000 kr 0 -3.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.780
Distributionsnet 50 1.000 kr| -44.950 -37.423 -43.016 -40.149 -45.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.851
Stikledninger 50 1.000 kr| -22.021 -23.871 -22.932 -30.528 -25.351 -5.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.506
Scrapvardi akkumuleret 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489.681 -489.681
Fjernvarme: Investering + Scri  1.000 kr| 132.067 330.657 122.915 132.376 124.082 158.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489.681 510.975
D&V

D&YV for fjv. system

Produktionsenheder 1.000 kr 85 181 421 608 825 1.234 1.234 1.234 1.234 1234 1234 1234 1234 1234 1.234 1.234 1.234 1.234 1.234 1.234 20.634
Transmissionsledning 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distributionsledninger 1.000 kr 0 0 0 0 0 211 368 508 737 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 12.308
Fjernvarme: D&V i alt 1.000 kr 343 709 1.199 1.711 2.202 2.884 3.041 3.181 3.410 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 58.566
Samfundsgkonomi for fiernvarme

@konomiske nutidsveerdier

Breendselspris inkl. NAF 1.000 kr 2174 4.404 9.109 13.424 18.599 16.044 14.883 14.907 14.932 14.954 16.608 16.608 16.608 16.608 16.608 16.608 16.608 16.608 16.608  16.608 197.330
Investering, reinvestering og scr  1.000 kr| 169.046 423.241 157.331 169.442 158.825 202.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.791 831.817
Drift og vedligehold inkl. NAF 1.000 kr 439 908 1.534 2.191 2.818 3.692 3.893 4.072 4.365 4641  4.641 4641 4641 4641 4641 4641 4.641 4.641 4.641 4.641 49.949
CO; inkl. NAF 1.000 kr 2.360 4.951 2.712 4.062 5.853 5.024 5.208  5.363 5.539 5723 4982 5161 5351 5547 5.761 5.993 6.237 6.237 6.237 6.237 71.973
CO; - Akvivalenter inkl. NAF 1.000 kr 13 27 51 71 93 80 77 80 82 85 88 91 94 98 102 106 110 110 110 110 1.128
S02 1.000 kr 2 5 10 13 15 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 170
NOX 1.000 kr 33 67 93 125 163 149 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1.829
PM2,5 1.000 kr 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
Afgiftsforvridning 1.000 kr -390 -817 -339 -514 -741 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -520 -7.564
Samfundsegkonomi i alt 1.000 kr| 173.678 432.788 170.502 188.815 185.628 227.439 23.702 24.061 24.559 25.043 25.959 26.141 26.335 26.534 26.752 26.988 27.236 27.236 27.236 -599.555 1.146.666
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Alternativ

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Braendselsomkostninger []

Elforbrug ind. VP corP

Bolig 3,10 MWh 3.617 7.390  10.990 15534  19.107  19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 19.894 355.053
Offentlig 2,85 MWh 174 347 415 887 1.070 1.080  1.080 1.080 1.080  1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080  1.080 1.080 1.080  1.080 1.080 19.095
Erhverv 3,00 MWh 282 648 739 1.051 1.155 1155  1.155 1.155  1.155  1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 21.201
Ny Erhverv 2,75 MWh 0 0 0 0 3.055 4073 4073 4073 4073 4073 4073 4073 4073 4073 4073 4073 4073 4.073 4.073 4.073 64.145
| alt MWh 4.072 8.385 12143 17472 24387 26202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 26.202 459.494
Elomkostninger Prisklasse

Bolig <20 kr/MWh 897 876 865 843 821 778 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712

Offentlig 20-100  kr/MWh 893 872 861 839 817 774 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708

Erhverv <20 kr/MWh 897 876 865 843 821 778 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712

Ny Erhverv 100-500  kr./MWh 808 786 776 753 732 689 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623
Elomkostninger ind. VP

Bolig 1.000 kr 3.245 6.471 9.511  13.092 15691 15479 14170 14170 14170 14170 14170 14.170 14170 14.170 14.170 14.170 14.170 14.170 14.170 14.170 261.870
Offentlig 1.000 kr 155 303 357 744 875 836 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 13.978
Erhverv 1.000 kr 253 567 639 886 949 899 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 15.711
Ny Erhverv 1.000 kr 0 0 0 0 2.235 2805 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2.537 40.553
Alternativ: Brendselsomkostn  1.000 kr 3.653 7.341  10.507 14.722  19.749  20.018 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 18.294 332.112
Milig

Miljgfaktorer fra elforbrug

CO, tons/MWh 0,041 0,037 0,029 0,024 0,018 0,009 0,007 0007 0007 0007 0007 0,007 0007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
CO,-zevkvivalenter tons/MWh 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0,001 0,001

SO, kg/MWh 0,016 0,015 0,013 0,011 0,008 0,004 0,003 0003 0003 0003 0003 0,003 0003 0003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Nox kg/MWh 0,177 0,161 0,138 0,120 0,105 0,095 0,083 008 008 008 008 0,083 0083 0083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083

PM2,5 kg/MWh 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 0000 0000 0,000 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Miljgpavirkninger fra individuel opvarmning

CO, tons 167 310 352 419 439 236 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 4.491
CO,-zevkvivalenter tons 11 20 25 31 38 37 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 620
SO, kg 65 126 158 192 195 105 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 1.941
Nox kg 721 1.350 1.676 2.097 2.561 2489 2175 2475 21475 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2.175 41.340
PM2,5 kg 2 4 5 7 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 146
Miljgomkostninger

CO, kr./tons 651 660 676 695 714 736 759 781 807 834 861 892 925 959 996 1.036 1.078 1.078 1.078 1.078
CO,-zevkvivalenter kr./tons 651 660 676 695 714 736 759 781 807 834 861 892 925 959 996  1.036 1.078 1.078 1.078 1.078

SO, kr./kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Nox kr./kg 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

PM2,5 kr./kg 62 62 62 62 62 62 62 CeWI A/Sg2 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1/3




Alternativ

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Miljgomkostninger fra individuel opvarmning

co, 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO,-zevkvivalenter 1.000 kr 7 13 17 22 27 27 25 26 26 27 28 29 30 31 33 34 35 35 35 35 544
SO, 1.000 kr 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
Nox 1.000 kr 9 17 21 26 32 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 510
PM2,5 1.000 kr 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Alternativ: Miljgomkostninger ~ 1.000 kr 17 32 40 51 62 60 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 64 64 64 1.089
Afgifter

Afgifter kr./MWh

Elafgift 8,00  1.000 kr 33 67 97 140 195 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 3.676
| alt 1.000 kr 33 67 97 140 195 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 3.676
Investeringer (inkl. reinvesteringer og scrapveerdi

Investeringer ind. \ kr./stk. / levetid

Bolig 120000/ 17  1.000 kr 82.656 86.232 82.272 103.848 81.648 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.656 86.232 82.272 705.816
Offentlig 496000/ 1¢  1.000 kr 1.786 1.786 694 4.861 1.885 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.786 12.896
Erhverv 244000/17  1.000 kr 4.099 5.319 1.318 4.538 1.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.099 5319 1.318 27.523
Ny Erhverv 798000 /2( 1.000 kr 0 0 0 0 23.940 7.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.920
Frakobling gasstik kr./stk.

Bolig 6.560  1.000 kr 4.454 4.646 4.433 5.596 4.399 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.498
Offentlig 6.560  1.000 kr 23 23 9 62 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
Erhverv 6.560  1.000 kr 85 110 27 94 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346
Scrapveerdi ind. VP

Bolig 1.000 kr 0 0 0 0 -4.803 -2.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.070 -76.087 -77.432 -228.510
Offentlig 1.000 kr 0 0 -37 -512 -298 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.692 -2.558
Erhverv 1.000 kr 0 0 0 0 -89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.376 -4.693 -1.240 -9.398
Ny Erhverv 1.000 kr 0 0 0 0 -4.788 -1.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.783
Scrapvaerdi akkumuleret 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -247.249 -247.249
|Alternativ: Investering + Scrap  1.000 kr 93.102 98.116 88.753 118.998 113.440 27.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.755 91.551 -161.874 555.892
D&V

Fast D&V kr./stk./ar

Bolig 3200  1.000 kr 2.204 4.504 6.698 9467  11.644 12124 12124 12124 12124 12124 12124 12124 12124 12124 12124 12124 12124 12124 12124 12.124 216.379
Offentlig 9.600  1.000 kr 35 69 83 177 213 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3.802
Erhverv 5.090 1.000 kr 86 196 224 319 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 6.428
Ny Erhverv 15.100 1.000 kr 0 0 0 0 453 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 9.513
Alternativ: D&V i alt 1.000 kr 2.324 4.769 7.004 9.962 12.660 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 13.293 236.121
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Alternativ

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

2024-2043 NPV
@konomiske nutidsveerdier
Braendselspris inkl. NAF 1.000 kr 4.676 9.397 13.449 18.844 25.279 25.623 23417 23417 23417 23.417 23.417 23417 23417 23417 23417 23417 23417 23417 23417 23.417 292.002
Investering, reinvestering og scr: ~ 1.000 kr| 119.170 125.588 113.604 152.318 145.203 34.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.047 117.186 -207.199 634.610
Drift og vedligehold inkl. NAF 1.000 kr 2.975 6.105 8.965 12.752 16.205 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016 206.422
CO; inkl. NAF 1.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO, - Akvivalenter inkl. NAF 1.000 kr 9 17 21 28 35 35 32 33 34 35 36 37 39 40 42 43 45 45 45 45 470
S02 1.000 kr 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
NOX 1.000 kr 9 17 21 26 32 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 355
PM2,5 1.000 kr 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Afgiftsforvridning 1.000 kr -4 -9 -12 -18 -25 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -320
Samfundsgkonomi i alt 1.000 kr| 126.836 141.117 136.050 183.952 186.732 77.304 40.466 40.467 40.468 40.469 40.470 40.471 40.473 40.474 40.475 40.477 40.479 151.526 157.664 -166.720 1.133.564
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Bilag G = Samfundsgkonomiske resultater
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Nastved Fjernvarme a.m.b.a.

feb-23

Konvertering af gasomrader til fjernvarme i Naestved by
Alternativ: Projekt-alternativ: Projekt:
Indv. VP Fjv. VP Halmkedel
Braendsels- og elforbrug MWh MWh MWh
Affald 0 537.449 537.439
Naturgas 0 114.051 74.712
Halm 0 0 750.378
El 459.494 605.062 337.575
Samlet energiforbrug 459.494 719.113 1.162.664
1) Energistyrelsen oplyser ikke braendselsforbrug til elproduktion
MWh
Samlet el-produktion (affald+) 51.058 51.057
Opggrelse af emission som indgar i den samfundsgkonomiske opggrelse
ton ton ton
Lokal CO,-udledning CO, prandsel 0 96.982 93.700
CO, 4 4.491 5.132 3.034
CO, kv, 620 1.490 6.238
SO, 1.941 18.468 328.160
NO, 41.340 215.095 430.895
PM, 5 146 776 33.097
2) Uden CO, emission da elprisen er tillagt pris for CO,.
3) Med CO, emission fra kvotebelagte spidslastenheder
Samfundsgkonomi i beregningspriser, nuvardi over 20 ar
Alternativ: Projekt-alternativ: Projekt:
Indv. VP Fjv. VP Halmkedel
Luft-vand
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.
Breendsel/elforbrug 228.126 169.207 164.901
Drift og vedligehold 161.267 39.022 40.229
El-salg 0 -15.043 -15.042
Investering 620.048 895.954 811.923
scrapvaerdi -124.259 -246.097 -229.595
Breendsel, d&v, invest sum i faktorpriser 885.182 843.044 772.416
Braendsel, d&v, invest sum i beregningspriser 1.133.033 1.079.096 988.693
Forvridningstab, statsafgift -320 -7.564 -6.984
CO,-omkostning (varmeprod.) 470 73.101 75.449
S0O,-omkostning 19 170 2.898
NO,-omkostning 355 1.829 3.583
PM, 5 6 33 1.347
Samfundsgkonomi, i alt 1.133.564 1.146.666 1.064.987
Fordel 6%
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Selskabsgkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM NPV

Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Varmeproduktion []

Produktionsfordeling

Elkedel spot % 0% 0% 5% 5% 8% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Elkedel ned- og frekvensreg. % 0% 0% 31% 31% 30% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

Halmkedel % 0% 0% 24% 22% 21% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49%

Affaldsvarme % 38% 36% 34% 32% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Gaskedel % 62% 64% 6% 9% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

| alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%  100% 100%  100%  100% 100% 100%

Varmeproduktion

Elkedel spot MWh 0 0 2.414 3.559 6.985 2.129 2.129 2.129 2.129 2129 2129 2129 2129 2129 2129 2129 2129 2129 2.129 2.129 44.894

Elkedel ned- og frekvensreg. MWh 0 0 14.036 20.025 27.097 15435 15435 15435 15435 15435 15435 15435 15435 15435 15435 15435 15435 15435 15.435 15.435 292.681

Halmkedel MWh 0 0 10.828 14.559 18.724 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 47.084 750.378

Affaldsvarme MWh 5.726 11.124 15.369 20.645 26.952 28.717 28717 28.717 28717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 28.717 510.567

Gaskedel MWh 9.401 20.014 2.532 6.089 9.211 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 74.712

| alt MWh 15.128 31.137 45.178 64.878 88.970 95196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 95.196 1.673.231

Elproduktion eff.%

Affaldsvarme 10% MWh 573 1.112 1.537 2.065 2.695 2.872 2.872 2.872 2.872 2.872 2.872 2.872 2872 2872 2872 2872 2872 2.872 2.872 2.872 51.057

| alt MWh 573 1.112 1.537 2.065 2.695 2.872 2.872 2.872 2.872 2.872 2.872 2.872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2.872 2.872 51.057

Prisforudsaetninger

Elkedel, spot kr./MWh n.a. n.a. 234 245 254 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Elkedel, ned- og frekvensreg. kr./MWh n.a. n.a. 221 232 235 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181

Elkedel, tarif kr./MWh n.a. n.a. 137 138 138 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Elafgift kr./MWh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Halmpris kr./MWh 204,0 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204

Halmafgift kr./MWh 6,4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Affald kr./MWh 320,0 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

Gaspris kr./MWh 509,1 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509

Gasafgifter kr./MWh 275,5 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276

Varmeomkostning: eff.%

Elkedel spot 100% 1.000 kr. 0 0 905 1.377 2.768 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 15.657 11.204

Elkedel ned- og frek 100% 1.000 kr. 0 0 5.081 7.484 10.224 4.930 4.930 4.930 4.930 4930 4930 4930 4.930 4.930 4.930 4930 4.930 4.930 4.930 4.930 96.735 67.518

Halmkedel 100% 1.000 kr. 0 0 2.278 3.063 3.939 9.906 9.906 9.906 9.906 9.906 9.906 9.906 9.906 9.906  9.906 9.906 9.906 9.906 9.906 9.906 157.865 104.099

Affaldsvarme 95% 1.000 kr. 1.929 3.747 5.177 6.954 9.079 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 171.980 117.537

Gaskedel 100% 1.000 kr. 7.377 15.704 1.987 4.778 7.228 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437  1.437 1.437 1.437 1437 1437 1.437 1.437 1.437 1.437 1.437 58.622 47.759

| alt 1.000 kr. 9.306 19.450 15.427 23.656 33.238 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 500.859 348.118
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Selskabsgkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM NPV
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Investeringer -
Investeringer Levetid Total NPV
Forsyningsledninger 50 1.000 kr. 0 35.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.136 32.800
Forstaerkninger i hoy 25 1.000 kr. 2.429 2.429 2.429 2.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.714 8.920
Halmkedel/1/13MW 25 1.000 kr. 0 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.500 91.017
Halmkedel/2/13MW 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.500 79.316
Elkedel/30MW 20 1.000 kr. 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 21.004
VAK (4.000 m?) 40 1.000 kr. 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 6.721
Distributionsnet sam 50 1.000 kr. 74.916 60.359 67.213 60.832 66.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.958 298.470
kr./stk
Stikledninger - Bolig 51.750 1.000 kr. 35.645 37.188 35.480 44.784 35.211 7.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.070 176.144
Stikledninger - Offer 51.750 1.000 kr. 186 186 72 507 197 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.159 1.035
Stikledninger - Erhve 51.750 1.000 kr. 869 1.128 279 963 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.560 3.254
Stikledninger - Ny E| 51.750 1.000 kr. 0 0 0 0 1.553 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.070 0
| alt 1.000 kr.| 114.046 263.626 105.473 109.515 103.919 105.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802.368 720.410
Finansiering 1.000 kr. 6.519 21.463 27115 32.930 38.332 43.748 43.029 42.273 41.543 40.810 40.102 39.397 38.623 37.856 37.114 36.378 35.667 34.969 34.291 33.620 705.778 490.873
D&V
Ledningsnet
Distributionsnet samlet 1.000 kr. 0 0 0 0 0 211 368 508 737 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 12.308 7.682
| alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 211 368 508 737 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 12.308 7.682
Produktionsanleeg  kr./MWh
Elkedel spot 9,0 1.000 kr. 0 0 22 32 63 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 404 286
Elkedel ned- og frek 9,0 1.000 kr. 0 0 126 180 244 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 2.634 1.823
Halmkedel 25,0 1.000 kr. 0 0 271 364 468 1.177 1.177 1.177 1.177 11477 1177 1477 11477 177 1477 1.177 1.177 1177 1177 1177 18.759 12.370
Affaldsvarme 0,0 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
Gaskedel 9,0 1.000 kr. 85 181 23 55 83 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 676 551
| alt 1.000 kr. 85 181 442 631 858 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352  1.352 1352 1.352 1352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 1.352 22.473 15.031
D&V i alt 1.000 kr. 85 181 442 631 858 1.563 1.720 1.860 2.089 2.305 2.305 2305 2.305 2.305 2.305 2.305 2.305 2.305 2.305 2.305 34.781 22.713
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Selskabsgkonomi

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sum NPV
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Selskabsgkonomiske resultater
Udgifter Total
Varmeproduktion 1.000 kr. 9.306  19.450 156427  23.656  33.238 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 26.652 500.859 348.118
Finansiering 1.000 kr. 6.519 21463 27.115 32930 38.332 43.748 43.029 42273 41.543 40.810 40.102 39.397 38.623 37.856 37.114 36.378 35.667 34.969 34.291 33.620 705.778 490.873
D&V 1.000 kr. 85 181 442 631 858 1.563 1.720 1.860 2.089 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2.305 2.305 2.305 34.781 22.713
| alt 1.000 kr. 15.909 41.095 42983 57.217 72428 71.963 71.401 70.785 70.284 69.767 69.059 68.354 67.580 66.813 66.071 65.335 64.624 63.926 63.248 62.577 1.241.419 861.704
Variabelt bidrag Omstilling- og tilslutningsbidrag Arealbidrag, fast Byggemodningsbidrag
kr./MWh 519 Bolig kr. 2.967 Bolig kr./ar 2928 Ny Erhv.  kr./m? 263

Offentlig kr. 3.815 Offentlig kr./ar  23.088

Erhverv kr. 3.196 Erhverv kr./ar - 11.799

Ny erhv. kr.  94.480 Ny erhver  kr./ar 54.040
Indteegter Total
Fjernvarmepulie 20.000,0  1.000 kr. 0 0 0 0 66.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.087 55.644
Omstilling- og tilslutningsbidrag 1.000 kr. 2111 4.327 6.384 9.048 13.936 12492 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 11.547 209.963 144.204
Byggemodningsbidrag 1.000 kr. 0 0 0 0 22.050 7.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.400 24.545
Arealbidrag, fast 1.000 kr. 2.298 4.743 6.847 9.827 13.601 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 14.585 256.095 174.277
Variabelt bidrag 1.000 kr. 6.517  13.417 19453  27.952 38.497 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 41.233 724.329 492.989
| alt 1.000 kr. 10.927  22.487 32.683 46.827 154.171 75.660 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 67.366 1.285.874 891.658
Resultat 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Arets likviditetsvirkning 1.000 kr. -4.982 -18.608 -10.300 -10.390  81.743 3.698 -4.036 -3.420 -2.918 -2.401 -1.693 -988 -214 553 1.295 2.030 2.741 3.440 4.117 4.789 44.455 29.954
Akkumulleret likviditetsvirkning 1.000 kr. -4.982 -23.590 -33.890 -44.280 37.463 41.160 37.125 33.705 30.787 28.385 26.692 25.704 25490 26.042 27.338 29.368 32.109 35.549 39.666 44.455

COWI A/S 3/3




COWL
KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NAESTVED BY

Bilag | Minimumsberegning (Fjernvarmepulje)

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Neestved restomrdderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til fiernvarme
i Neestved by.docx



Minimumsberegning

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM NPV
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Tilslutningstakt / investeri[ Jstakt
Bolig % 13% 14% 13% 17% 13% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74%
Offentlig % 12% 12% 5% 32% 13% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74%
Erhverv % 18% 23% 6% 20% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74%
Ny Erhverv % 0% 0% 0% 0% 55% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74%
Antal - tilgang
Bolig stk. 637 664 634 800 629 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.502
Offentlig stk. 3 3 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Erhverv stk. 16 20 5 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Ny Erhverv Stk. 0 0 0 0 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
| alt stk. 655 688 640 826 666 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623
Heraf olie- og gasfyr stk. 647 613 597 813 634 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.443
Antal - akkumuleret
Bolig stk. 637 1.301 1.934 2.734 3.363 3.502 3.502  3.502 3.502 3.502 3502 3502 3502 3502 3502 3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 62.496
Offentlig stk. 3 7 8 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 366
Erhverv stk. 16 36 41 58 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 1.167
Ny Erhverv stk. 0 0 0 0 28 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 582
| alt stk. 655 1.343 1.983 2.809 3.475 3.623 3.623  3.623 3.623 3.623 3623 3.623 3623 3.623 3.623 3.623 3.623 3.623 3.623 3.623 64.611
Heraf olie- og gasfyr stk. 647 1.260 1.858 2.670 3.304 3.443 3.443  3.443 3.443 3.443 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3.443 3.443 3.443 3.443 61.379
Areal - Akkumuleret
Bolig m? 85.515 174.729 259.846 367.286 451.757 470.380 470.380 470.380 470.380 470.380 470.380 470.380 470.380 470.380 470.380 470.380 ###tt #ittititt 470.380 470.380 8.394.831
Offentlig m? 3.896 7.792 9.307 19.913  24.025 24242 24242 24242 24242 24242 24.242 24.242 24242 24242 24242 24242 24.242 24.242 24.242 24.242 428.560
Erhverv m? 8956  20.577  23.455  33.370 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 673.165
Ny Erhverv m? 0 0 0 0 77.636 103.515 103.515 103.515 103.515 103.515 103.515 103.515 103.515 103.515 103.515 103.515 ##t#HtH it 103.515 103.515 1.630.365
| alt m? 98.366 203.097 292.609 420.569 590.095 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812 634.812| 11.126.921
Varmebehov - Akkumuleret
Bolig MWh 10.363  21.174  31.488 44507 54744  57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 1.017.281
Offentlig MWh 457 914 1.092 2.337 2.820 2.845 2.845  2.845 2.845 2.845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2.845 2.845 50.297
Erhverv MWh 782 1.797 2.048 2914 3.203 3.203 3.203  3.203 3.203 3203 3203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 3.203 58.783
Ny Erhverv MWh 0 0 0 0 7.764 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 10.352 163.037
| alt MWh 11.602 23.885 34629 49.759 68530 73400 73400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 1.289.399
Netto varmebehov
Samlet netto varmebehov
Varmebehov netto hos forbruger MWh 11.602  23.885 34.629 49.759 68530 73400 73400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 1.289.399
Varmetab transmissionsledning MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varmetab distributionsnet MWh 1.937 3.987 5.780 8.306 11.439 12252 12.252 12252 12.252 12252 12252 12.252 12.252 12.252 12.252 12.252 12.252 12.252 12.252 12.252 215.229
Varmetab stikledninger (0,9MWt MWh 590 1.209 1.785 2.528 3.127 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 3.261 58.150
Varmebehov an net MWh 14.128  29.081 42194  60.593 83.096 88.912 88.912 88912 88.912 88.912 88912 88.912 88.912 88.912 88.912 88.912 88.912 88.912 88.912 88.912 1.562.778
Varmetab i % 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
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Minimumsberegning

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM NPV

Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Varmeproduktion

Produktionsfordeling

Elkedel spot % 0% 0% 5% 5% 8% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Elkedel ned- og frekvensreg. % 0% 0% 31% 31% 30% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

Halmkedel % 0% 0% 24% 22% 21% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49%

Affaldsvarme % 38% 36% 34% 32% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Gaskedel % 62% 64% 6% 9% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

| alt % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Varmeproduktion

Elkedel spot MWh 0 0 2.255 3.324 6.524 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 1.988 41.930

Elkedel ned- og frekvensreg. MWh 0 0 13.109 18.702 25.309 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14.416 14416 14.416 14416 14416 14.416 14.416 14.416 14.416 273.360

Halmkedel MWh 0 0 10.112 13.597 17.487 43.977 43977 43977 43977 43977 43.977 43.977 43977 43.977 43.977 43.977 43.977 43.977 43.977 43.977 700.846

Affaldsvarme MWh 5.348 10.389 14.353 19.282 25173 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 26.821 476.863

Gaskedel MWh 8.780 18.692 2.365 5.687 8.603 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 69.779

| alt MWh 14.128 29.081 42.194 60.593 83.096 88.912 88.912 88.912 88.912 88.912 88912 88.912 88.912 88912 88.912 88.912 88.912 88.912 88.912 88.912 1.562.778

Elproduktion eff.%

Affaldsvarme 10% MWh 535 1.039 1.435 1.928 2.517 2.682 2.682 2.682 2.682 2.682 2682 2.682 2682 2.682 2682 2.682 2682 2.682 2.682 2.682 47.686

| alt MWh 535 1.039 1.435 1.928 2.517 2.682 2.682 2.682 2.682 2.682 2682 2.682 2682 2.682 2682 2.682 2.682 2.682 2.682 2.682 47.686

Prisforudsaetninger

Elkedel, spot kr./MWh n.a. n.a. 234 245 254 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Elkedel, ned- og frekvensreg. kr./MWh n.a. n.a. 221 232 235 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181

Elkedel, tarif kr./MWh n.a. n.a. 137 138 138 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Elafgift kr./MWh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Halmpris kr./MWh 204,0 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204

Halmafgift kr./MWh 6,4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Affald kr./MWh 320,0 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

Gaspris kr./MWh 509,1 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509

Gasafgifter kr./MWh 275,5 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276

Varmeomkostninge eff.%

Elkedel spot 100%  1.000 kr. 0 0 845 1.286 2.586 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 14.623 10.465

Elkedel ned- og freky 100%  1.000 kr. 0 0 4.745 6.990 9.549 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4604 4604 4604 4.604 4604 4604 4.604 4.604 4.604 90.349 63.061

Halmkedel 100%  1.000 kr. 0 0 2127 2.861 3.679 9.252 9.252 9.252 9.252 9.252  9.252 9.252  9.252 9.252  9.252 9.252 9.252 9.252 9.252 9.252 147.445 97.228

Affaldsvarme 95%  1.000 kr. 1.801 3.499 4.835 6.495 8.479 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 160.628 109.778

Gaskedel 100%  1.000 kr. 6.889 14.666 1.855 4.462 6.750 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 54.751 44.605

| alt 1.000 kr. 8.691 18.166 14.408 22.093 31.044 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 467.795 325.136
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Minimumsberegning

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM NPV

Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Investeringer

Investeringer Levetid Total

Forsyningsledninger 50 1.000 kr. 0 35.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.136 32.800

Forstaerkninger i hov 50 1.000 kr. 2.429 2.429 2.429 2.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.714 8.920

Halmkedel/1/13MW 25 1.000 kr. 0 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.500 91.017

Halmkedel/2/13MW 25 1.000 kr. 0 0 0 0 0 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.500 79.316

Elkedel/30MW 20 1.000 kr. 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 21.004

VAK (4.000 m?) 40  1.000 kr. 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 6.721

Distributionsnet sam 50 1.000 kr. 74.916 60.359 67.213 60.832 66.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.958 298.470
kr./stk

Stikledninger - Bolig 51.750 1.000 kr. 32.945 34.370 32.792 41.392 32.543 7174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.217 162.800

Stikledninger - Offen 51.750 1.000 kr. 172 172 67 469 182 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.071 957

Stikledninger - Erhve 51.750 1.000 kr. 804 1.043 258 890 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.291 3.008

Stikledninger - Ny Er 51.750 1.000 kr. 0 0 0 0 1.435 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.913 [0}

| alt 1.000 kr.| 111.265 260.709 102.759 106.011 101.094 105.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 787.000 706.610

Finansiering 1.000 kr. 6.360 21.141 26.643 32.266 37.517 42910 42.205 41.464 40.747 40.029 39.334 38.642 37.883 37.131 36.403 35.682 34.984 34.299 33.635 32.976 692.250 481.468

D&V

Ledningsnet

Distributionsnet samlet 1.000 kr. 0 0 0 0 0 211 368 508 737 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 12.308 7.682

| alt 1.000 kr. 0 0 0 0 0 211 368 508 737 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 12.308 7.682

Produktionsanleeg  kr./MWh

Elkedel spot 9,0 1.000 kr. 0 0 20 30 59 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 377 267

Elkedel ned- og freky 9,0 1.000 kr. 0 0 118 168 228 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 2.460 1.703

Halmkedel 25,0 1.000 kr. 0 0 253 340 437 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099  1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 17.521 11.554

Affaldsvarme 0,0 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0}

Gaskedel 9,0 1.000 kr. 79 169 21 51 78 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 631 514

| alt 1.000 kr. 79 169 412 590 802 1.263 1.263 1.263 1.263 1.263  1.263 1.263 1.263 1.263 1.263 1.263 1.263 1.263 1.263 1.263 20.990 14.038

D&V i alt 1.000 kr. 79 169 412 590 802 1.474 1.631 1.771 2.000 2.216 2.216 2216 2216 2.216 2.216 2216 2.216 2.216 2.216 2.216 33.297 21.721
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Minimumsberegning

Beregningsperiode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM NPV
Ar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Selskabsgkonomiske resultater
Udgifter Total
Varmeproduktion 1.000 kr. 8.691 18.166 14.408  22.093 31.044 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 24.893 467.795 325.136
Finansiering 1.000 kr. 6.360  21.141 26.643 32.266 37.517 42910 42205 41.464 40.747 40.029 39.334 38.642 37.883 37.131 36.403 35.682 34.984 34.299 33.635 32.976 692.250 481.468
D&V 1.000 kr. 79 169 412 590 802 1.474 1.631 1.771 2.000 2216 2216 2216 2216 2216 2216 2216 2216 2.216 2.216 2.216 33.297 21.721
| alt 1.000 kr. 15.130 39.475  41.463 54.948 69.362 69.277 68.729 68.127 67.640 67.137 66.442 65.751 64.992 64.240 63.511 62.790 62.093 61.408 60.743 60.084 1.193.343 828.325
Variabelt bidrag Omstilling- og tilslutningsbidrag Arealbidrag, fast Byggemodningsbidrag
kr./MWh 519 Bolig kr. 2.967 Bolig kr/ar  2.928 Ny Erhv.  kr./m? 263

Offentlig kr. 3.815 Offentlig kr./ar  23.088

Erhverv kr. 3.196 Erhverv kr./ar  11.799

Ny erhv. kr.  94.480 Ny erhver  kr./ar 54.040
Indteegter Total
Fjernvarmepulie 20.000,0  1.000 kr. 0 0 0 0 66.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.087 55.644
Omstilling- og tilslutningsbidrag 1.000 kr. 1.951 3.999 5.900 8.363 12.880 11.546 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 194.057 133.280
Byggemodningsbidrag 1.000 kr. 0 0 0 0 20.380 6.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.173 22.685
Arealbidrag, fast 1.000 kr. 2124 4.384 6.328 9.082 12.571 13.480 13480 13480 13.480 13.480 13.480 13.480 13.480 13.480 13.480 13.480 13.480 13.480 13.480 13.480 236.694 161.074
Variabelt bidrag 1.000 kr. 6.024 12.401 17.979  25.835 35.581 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 38.109 669.456 455.641
| alt 1.000 kr. 10.099  20.784 30.207  43.280 147.498 69.929 62262 62.262 62.262 62.262 62.262 62.262 62.262 62.262 62.262 62.262 62.262 62.262 62.262 62.262 1.193.467 828.325
Resultat
Arets likviditetsvirkning 1.000 kr. -5.031 -18.692 -11.256 -11.669 78.136 652 -6.467 -5.865 -5.378 -4.875 -4.180 -3.489 -2.730 -1.977 -1.249 -528 169 855 1.519 2.178 124 (o]
Akkumulleret likviditetsvirkning 1.000 kr. -5.031 -23.723 -34.978  -46.647 31.489 32141 25675 19.809 14.432 9.557 5377 1.888 -842 -2.819 -4.068 -4.596 -4.427 -3.573 -2.054 124
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Konvertering af gasomrader til fiernvarme i Naestved by
Brugergkonomi ekskl. moms

Variabelt bidrag

Varmemesterordning

Brugergkonomi

Omstilling- og tilslutningsbidrag

Arealbidrag, fast

Bolig kr./MWh 519 Bolig kr./ar 2.394 Bolig kr./ar  2.967 Bolig kr./ar  2.928
Offentlig kr./ar 6.998 Offentlig kr./ar 3.815 Offentlig kr./ar  23.088
Erhverv kr./ar 3.378 Erhverv kr./ar 3.196 Erhverv kr./ar  11.799
Ny erhven kr./ar 17.086 Ny erhven kr. 94.480 Ny erhver  kr./ar 54.040
Varme- og effektbehov Bolig Offentlig Erhverv Ny erhv. Standard Finansieringsantagelser Energipriser inkl. tarif og afgift
Varmebehov MWh 16,3 1374 50,4 280,0 18,1 Rente 6% El 2615 kr/MWh
Areal m? 134 1.171 577 2.800 130 Labetid 15 Gas 987 kr./MWh
Effekt kW 1 62 23 127 10
Bygningstype Bolig Offentlig Erhverv Ny erhverv Standardforbruger
Varmelasning Fjv. VP Gas Fjv. VP Gas Fjv. VP Gas Fjv. VP Fjv. VP Gas
Virkningsgrad % 100% 309% 98% 100% 286% 99% 100% 299% 98% 100%  276% | 100%  309% 98%
Investering kr. 0 145.443  39.030 0 496.001 89.435 0 244.269 39.030 | 829.480 798.027 | 2.967 120.000 39.030
Finansiering kr./ar 0 14.975 4.019 0 51.070 9.208 0 25151 4.019 | 85.406 82.167 | 306 12.356 4.019
Drift og vedligehold kr./ar 356 3.198 1.778 611 9.603 1.778 440 5.090 1.778 440 15.104 356 3.198 1.778
Omstillingsbidrag ~ kr./ar 2.967 0 0 3.815 0 0 3.196 0 0 0 0 2.967 0 0
Abonnement kr./ar 2.394 0 0 6.998 0 0 3.378 0 0 17.086 0 2.394 0 0 Signaturforklaring
Arealbidrag kr./ar 2.928 0 0 23.088 0 0 11.799 0 0 54.040 0 2.928 0 0 Fjv: Fjernvarme
Variabel pris kr./ar 8.451 13.781 16.473 71.351 125.497 136.451 | 26.150 44.026 50.970 | 145.376 265.052f] 9.398 15.323 18.317 VP: Individuel varmepumpe
Samlet varmepris  kr./ar 17.097 31.953 22.270 | 105.863 186.170 147.438 | 44.962 74.266 56.767 | 302.347 362.323| 18.349 30.877 24.114 Gas: Individuel gasfyr
Fordel fiernvarme  kr./ar 5.200 41.600 11.800 60.000 5.800
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COWL
8 NASTVED RESTOMRADER

1 Omradekort
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COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 9

2 Enhedspriser

Diameter Nominelt . Udvendig Kr. pr. kanalmeter
Diameter [mm]

DN 25 @ 33,7 2.800
DN 32 D 42,4 3.000
DN 40 48,3 3.200
DN 50 @ 60,3 3.600
DN 65 76,1 3.900
DN 80 @ 88,9 4.200
DN 100 @ 114,3 5.000
DN 125 @ 139,7 5.500
DN 150 @ 168,3 6.500
DN 200 @ 219,1 7.500
DN 250 @ 273 8.500
DN 300 @ 323,9 9.500
DN 400 @ 406,7 12.000
Enkeltrgr DN 400 6.000
Stik
Kanalmeter Kr.
1 2.750
18 51.750
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COWL
NASTVED RESTOMRADER

3 Anlaegsinvestering summeret

Anlaegsinvesteringer
Ledningsanlaeg
o oronat, | MoV 2 9% | Supgeaning
Omrade
[stk] [mio. kr.] [mio. kr.]
1 719 52.789.000 37.208.000
7 441 33.977.000 22.822.000
9 120 7.539.000 6.210.000
10 144 13.602.000 7.452.000
11a+11b 239 15.819.000 12.368.000
12 107 6.841.000 5.537.000
13 71 5.020.000 3.674.000
18 85 2.901.000 4.399.000
19 411 19.226.000 21.269.000
20 183 11.538.000 9.470.000
21 138 9.212.000 7.142.000
22 193 15.645.000 9.988.000
23 240 11.393.000 12.420.000
24 833 35.472.000 43.108.000
25 138 13.289.000 7.142.000
45 32 1.450.000 1.656.000
50 750 37.238.000 38.813.000
52 (0] 29.400.000
53 7 678.000 362.000
54 96 6.847.000 4.037.000
55 1 82.000
Ledning ifm. nyt veerk 35.136.000
Ledninger indenfor nu-
veerende forsyningsom- 9.714.000
rade
Sum 4.948 374.808.000 255.077.000

Det bemaerkes, at stikledningsomkostningerne generelt er ved 100% tilslutning. | projektforslaget

regnes der med op til ca. 80% tilslutning. w
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4 Anlaegsinvestering pr. omrade

4.1 Ledning ifm. nyt veerk

I DN 20 N DN 65 I DN 200

s DN 25 s DN 80 DN 250

DN 32 I DN 100 DN 300

DN 40 I DN 125 DN 400

DN 50 DN 150
Anleaegsinvestering ledningsanlaeg
Ledning ifm. nyt veerk

Hoved- og gadeledning
[m] [kr.]

DN 100 20 100.000
DN 125 (0]
DN 150 0
DN 200 90 675.000
DN 250 750 6.375.000
DN 300 220 2.090.000
DN 350 0
DN 400 1320 15.840.000
Enkeltrar DN 400 700 4.200.000
Sum 3.100 29.280.000
Uforudsete (krydsninger mm.) 20% 5.856.000
Sun inkl. uforudsete 35.136.000
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12 NASTVED RESTOMRADER

4.2 Ledninger indenfor nuvaerende forsyningsomrade

I DN 20 N DN 65 I DN 200
s DN 25 I DN 80 e DN 250
DN 32 | DN 100 DN 300
DN 40 I DN 125 DN 400
e DN 50 DN 150
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KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 13

Anlaegsinvestering ledningsanlaeg
Ledning indenfor nuveaerende forsyningsomrade
Hoved- og gadeledning
[m] [kr.]

DN 20 (0]
DN 25 0
DN 32 0
DN 40 0
DN 50 (0]
DN 65 80 312.000
DN 80 0
DN 100 100 500.000
DN 125 40 220.000
DN 150 0
DN 200 510 3.825.000
Sum 730 4.857.000
Uforudsete (krydsninger mm.) 100% 4.857.000
Sum inkl. uforudsete 9.714.000
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14 NASTVED RESTOMRADER

4.3 Omréade 1

I DN 20
. DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY

Hoved- og gadeledning Stikled:\ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 (0] 719 37.208.000
DN 25 2140 5.992.000
DN 32 3750 11.250.000
DN 40 2290 7.328.000
DN 50 1800 6.480.000
DN 65 2670 10.413.000
DN 80 480 2.016.000
DN 100 570 2.850.000
DN 125 430 2.365.000
DN 150 630 4.095.000
Sum 14.760 52.789.000 719 37.208.000
Samlet pris (inkl. stik) 89.997.000

15
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4.4 Omréde 7

I DN 20
. DN 25
DN 32
DN 40
. DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 17

Hoved- og gadeledning Stikled:\ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 (0] 441 22.822.000
DN 25 930 2.604.000
DN 32 3420 10.260.000
DN 40 1350 4.320.000
DN 50 12900 4.644.000
DN 65 890 3.471.000
DN 80 640 2.688.000
DN 100 560 2.800.000
DN 125 580 3.190.000
Sum 9.660 33.977.000 441 22.822.000
Samlet pris (inkl. stik) 56.799.000
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18 NASTVED RESTOMRADER

4.5 Omrade 9

I DN 20
. DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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I DN 200
e DN 250
DN 300
DN 400



COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 19

Hoved- og gadeledning Stikled:\ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 (0] 120 6.210.000
DN 25 130 364.000
DN 32 660 1.980.000
DN 40 370 1.184.000
DN 50 450 1.620.000
DN 65 430 1.677.000
DN 80 170 714.000
Sum 2.210 7.539.000 120 6.210.000
Samlet pris (inkl. stik) 56.799.000

C:\Users\vtan\Desktop\Bilag_m_restomrader_ver 2.0.docx



COWL
20 NASTVED RESTOMRADER

4.6 Omrade 10

I DN 20
. DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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I DN 200
e DN 250
DN 300
DN 400



COWL
KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 21

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0 144 7.452.000
DN 25 300 840.000
DN 32 1280 3.840.000
DN 40 990 3.168.000
DN 50 450 1.620.000
DN 65 1060 4.134.000
Sum 4.080 13.602.000 144 7.452.000
Samlet pris (inkl. stik) 21.054.000
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COWL
22 NASTVED RESTOMRADER

4.7 Omrade 11a+11b

I DN 20
I DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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I DN 200
e DN 250
DN 300
DN 400



COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 23

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0] 239 12.368.000
DN 25 460 1.288.000
DN 32 840 2.520.000
DN 40 460 1.472.000
DN 50 890 3.204.000
DN 65 1030 4.017.000
DN 80 540 2.268.000
DN 100 210 1.050.000
Sum 4.430 15.819.000 239 12.368.000
Samlet pris (inkl. stik) 28.187.000
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COWL
24 NASTVED RESTOMRADER

4.8 Omrade 12

I DN 20
. DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 25

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0 107 5.537.000
DN 25 180 504.000
DN 32 330 990.000
DN 40 320 1.024.000
DN 50 410 1.476.000
DN 65 730 2.847.000
Sum 1.970 6.841.000 107 5.537.000
Samlet pris (inkl. stik) 12.378.000
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COWL
26 NASTVED RESTOMRADER

4.9 Omrade 13

I DN 20 N DN 65 I DN 200
s DN 25 I DN 80 e DN 250
DN 32 | DN 100 DN 300
DN 40 NN DN 125 DN 400
e DN 50 DN 150
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COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 27

Hoved- og gadeledning (Svt::js;g?)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0 71 3.674.000
DN 25 100 280.000
DN 32 240 720.000
DN 40 270 864.000
DN 50 530 1.908.000
DN 65 320 1.248.000
Sum 1.460 5.020.000 71 5.020.000
Samlet pris (inkl. stik) 8.694.000
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COWL
28 NASTVED RESTOMRADER

4.10 Omrade 18

I DN 20
. DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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I DN 200
e DN 250
DN 300
DN 400



COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 29

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 20 44.000 85 4.399.000
DN 25 200 560.000
DN 32 260 780.000
DN 40 70 224.000
DN 50 70 252.000
DN 65 170 663.000
DN 80 90 378.000
Sum 880 2.901.000 85 4.399.000
Samlet pris (inkl. stik) 7.300.000

C:\Users\vtan\Desktop\Bilag_m_restomrader_ver 2.0.docx



COWL
30 NASTVED RESTOMRADER

4.11 Omrade 19

I DN 20
I DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 635
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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I DN 200
e DN 250
DN 300
DN 400



COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 210 462.000 411 21.269.000
DN 25 980 2.744.000
DN 32 670 2.010.000
DN 40 450 1.440.000
DN 50 750 2.700.000
DN 65 750 2.925.000
DN 80 300 1.260.000
DN 100 670 3.350.000
DN 125 330 1.815.000
DN 150 80 520.000
Sum 5.190 19.226.000 411 21.269.000

Samlet pris (inkl. stik)

31
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COWL
32 NASTVED RESTOMRADER

4.12 Omrade 20

I DN 20
I DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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I DN 200
e DN 250
DN 300
DN 400



COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0] 183 9.470.000
DN 25 160 448.000
DN 32 630 1.890.000
DN 40 310 992.000
DN 50 640 2.304.000
DN 65 460 1.794.000
DN 80 300 1.260.000
DN 100 60 300.000
DN 125 0
DN 150 0
DN 200 0
DN 250 300 2.550.000
Sum 2.860 11.538.000 183 9.470.000
Samlet pris (inkl. stik) 21.008.000

33
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COWL
34 NASTVED RESTOMRADER

4.13 Omrade 21

I DN 20
. DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 35

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0] 138 7.142.000
DN 25 210 588.000
DN 32 610 1.830.000
DN 40 310 992.000
DN 50 690 2.484.000
DN 65 560 2.184.000
DN 80 270 1.134.000
Sum 2.650 9.212.000 138 7.142.000
Samlet pris (inkl. stik) 16.354.000

C:\Users\vtan\Desktop\Bilag_m_restomrader_ver 2.0.docx



COWL
36 NASTVED RESTOMRADER

4.14 Omrade 22

I DN 20
I DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 635
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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I DN 200
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DN 400



COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 37

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0] 193 9.988.000
DN 25 290 812.000
DN 32 1.240 3.270.000
DN 40 930 2.976.000
DN 50 680 2.448.000
DN 65 710 2.769.000
DN 80 100 420.000
DN 100 280 1.400.000
DN 125 200 1.100.000
Sum 4.430 15.645.000 193 9.988.000
Samlet pris (inkl. stik) 25.633.000

C:\Users\vtan\Desktop\Bilag_m_restomrader_ver 2.0.docx



COWL
38 NASTVED RESTOMRADER

4.15 Omrade 23

I DN 20 N DN 65 I DN 200
s DN 25 S DN 80 I DN 250
DN 32 I DN 100 DN 300
DN 40 I DN 125 DN 400
e DN 50 DN 150
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COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY

Hoved- og gadeledning (Svt::js;:Zg
[m] [kr.] [stk.] [kr.]

DN 20 0 240 12.420.000
DN 25 270 756.000
DN 32 660 1.980.000
DN 40 430 1.376.000
DN 50 460 1.656.000
DN 65 250 975.000
DN 80
DN 100 150 750.000
DN 125
DN 150
DN 200 520 3.900.000
Sum 2.740 11.393.000 240 12.420.000
Samlet pris (inkl. stik) 28.813.000

39
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COWL
40 NASTVED RESTOMRADER

4.16 Omrade 24

I DN 20
. DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 41

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0] 833 43.108.000
DN 25 1.380 3.864.000
DN 32 2.340 7.020.000
DN 40 1.330 4.256.000
DN 50 1.190 4.284.000
DN 65 890 3.471.000
DN 80 510 2.142.000
DN 100 2.010 10.050.000
DN 125 70 385.000
Sum 9.720 35.472.000 833 43.108.000
Samlet pris (inkl. stik) 78.580.000
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COWL
42 NASTVED RESTOMRADER

4.17 Omrade 25

I DN 20
I DN 25
DN 32
DN 40
e DN 50

I DN 65
I DN 80
I DN 100
I DN 125
DN 150
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COWL
KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 43

Hoved- og gadeledning Stikled?ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0] 138 7.142.000
DN 25 290 812.000
DN 32 580 1.740.000
DN 40 140 448.000
DN 50 150 540.000
DN 65 1.080 4.212.000
DN 80 360 1.512.000
DN 100 210 1.050.000
DN 125 80 440.000
DN 150 390 2.535.000
Sum 3.280 13.289.000 138 7.142.000
Samlet pris (inkl. stik) 20.431.000
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COWL
44 NASTVED RESTOMRADER

4.18 Omrade 45

I DN 20

I DN 65

I DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

P DN 25 I DN 80
DN 32 NS DN 100
DN 40 N DN 125
DN 50 DN 150
Stikledning
Hoved- og gadelednin
g4 s (vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0] 32 1.656.000
DN 25 220 616.000
DN 32 150 450.000
DN 40 120 384.000
Sum 490 1.450.000 32 1.656.000
Samlet pris (inkl. stik) 3.106.000
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COWL
KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 45

4.19 Omrade 50

I DN 20 NN DN 65 I DN 200
I DN 25 NS DN 80 e DN 250

DN 32 IS DN 100 DN 300
DN 40 N DN 125 DN 400
[ DN 50 DN 150
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COWL

46 NASTVED RESTOMRADER

C:\Users\vtan\Desktop\Bilag_m_restomrader_ver 2.0.docx

Hoved- og gadeledning Stikled:\ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0] 750 38.813.000
DN 25 1.610 4.508.000
DN 32 2.840 8.520.000
DN 40 1.640 5.248.000
DN 50 1.190 4.284.000
DN 65 1.420 5.538.000
DN 80 900 3.780.000
DN 100 370 1.850.000
DN 125 0
DN 150 540 3.510.000
Sum 10.510 37.238.000 750 38.813.000
Samlet pris (inkl. stik) 76.051.000




COWL
KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 47

4.20 Omrade 53

I DN 20 I DN 65 I DN 200
s DN 25 s DN 80 P DN 250

DN 32 I DN 100 DN 300
DN 40 (N DN 125 DN 400
. DN 50 DN 150
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COWL
48 NASTVED RESTOMRADER

C:\Users\vtan\Desktop\Bilag_m_restomrader_ver 2.0.docx

Hoved- og gadeledning Stikled:\ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0 7 362.000
DN 25 0
DN 32 0
DN 40 90 288.000
DN 50 0
DN 65 100 390.000
Sum 190 678.000 7 362.000
Samlet pris (inkl. stik) 1.040.000




COWL
KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 49

4.21 Omrade 54

I DN 20 N DN 65 I DN 200
s DN 25 . DN 80 . DN 250

DN 32 I DN 100 DN 300
DN 40 (N DN 125 DN 400
[ DN 50 DN 150
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COWL

50 NASTVED RESTOMRADER

Hoved- og gadeledning Stikled:\ing
(vandbaret)
[m] [kr.] [stk.] [kr.]
DN 20 0 78 4.037.000
DN 25 210 588.000
DN 32 580 1.740.000
DN 40 380 1.216.000
DN 50 170 612.000
DN 65 690 2.691.000
Sum 2.030 6.847.000 78 4.037.000

Samlet pris (inkl. stik)
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COWL

KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NASTVED BY 51

4.22 Omrade 52

Omrade 52
Antal vandbaret [stk.]
Samlet varmesalg* [MWh] 14.000
Samlet pris** [kr.] 29.400.000

* Fra BBR

** Beregnet ud fra 2.100 kr. pr. solgt MWh
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COWL
52 NASTVED RESTOMRADER

4.23 Omrade 55

Omrade 55
Antal vandbaret [stk.] 1
Samlet varmesalg* [MWh] 39
Samlet pris** [kr.] 82.000

* Fra BBR

** Beregnet ud fra 2.100 kr. pr. solgt MWh
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KONVERTERING AF GASOMRADER TIL FJERNVARME | NAESTVED BY

Bilag L Halm til energi

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Neestved restomrdderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til
fjernvarme i Neestved by.docx



Halm til energi

Chefkonsulent Thomas Holst
Landbrug & Fadevarer

Danske Halmleverandarer

thi@If.dk

M: 2076 2061




Halm i Danmark « Samlet halmproduktion 5.5 — 6 millioner tons pr. ar

* 1.8 millioner tons til husdyr
* 1.5 millioner tons til enerqi

» Resten snittes med mejetaersker og indarbejdes i jorden.




Halm pa Sjeelland, Lolland og Falster

1000

tons

Halm i alt 1.601 1.066 1.645 1.591 1.446 1.470
Til energi 509 512 617 412 404 491
Til husdyr 200 249 171 201 151 194
Ledig

ressource 893 305 858 978 891 785




Forsyningssikkerhed — afhaenger meget af samarbejde

» Aftaler kan laves direkte med enkelt
landmaend

« Aftale med sma lokale leverandgrgrupper

+ Aftale med leverandgrselskaber

« 3,5 tons hvedehalm pr ha (landsgennemsnit)

« 10.000 tons — ca. 2.800 ha.




Hvad koster halmen?

Kilde: Dansk Fjernvarme, 2022




Hvad kan halm bruges til i fremtiden......pa den lange bane

+ Bioraffinaderier til setanol/metanol

» Pyrolyse-, HTL-, mikrobglgeprojekter (bioolie, gas og biokul)
Flybraendstof (eksempelvis AquaGreen,SkyClean)

+ Biogas.

 Kosmetik, fadevarer m.m.

Voks, praebiota, ligning — rest til biogas

Bygningsmaterialer (bygningselementer af halm)

+ Og meget mere.......




Nyt lokalt forbrug af halm — ’fugle pa taget”

Metanol produktion Vordingborg
Biogasanleeg pa Lolland og Falster

Raffinaderi Kalundborg (lokalt?)

600.000 tons i briketter

40-75.000 tons halm i baller

Briketter kraever hgj kvalitet af halm

*  Maks fugt 15 pct.

Forventes hentet fra hele landet og importeret
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Ar  Selskab_Navn
2020BORUP VARMEVARK AMB A
2020Haslev Fjernvarme A.m.b.a.
2020Holeby Fjernvarme

HVIDEBAK FJERNVARMEFORSYNING
2020AMBA
2020HONG VARMEVARK
2020Ngrre Alslev Fjernvarmevaerk AM B A

2020R@dby Varmeveerk AM B A

2020R@DBYHAVN FJERNVARME AM B A

2020STEGE FJERNVARME AMBA POSTBOX 76

2020SK VARME A/S

2020NYSTED VARMEVZAERK A.M.B.A

FJERNVARMEFORSYNINGEN | @ TOREBY,

2020TOREBY, SUNDBY OG NAGELSTI AMBA

2020SYDFALSTER VARMEVARK AMB A
Ellehavegaard Energy I/S v/Peter og Inge-
2020Merete Palle Pedersen

2020Sandved-Tornemark Kraftvarmevaerk A.m.b.a

2020LOLLAND VARME A/S

2020LOLLAND VARME A/S

Veerk_Navn

Halmvarmevaerket Borup

Haslev Kraftvarmevaerk

Holeby Fjernvarme Amba

Hvidebaek Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.
Hgng Varmeveerk, Banemarken 8
Narre Alslev Fjernvarmevaerk (Peter L Jensens
Vej)

Redby Varmeveerk am.b.a

Radbyhavn Fjernvarme, Joncksvej 1
Stege Halmvarmeveerk

Halsskov halmvarmevaerk

Nysted Varmevaerk A.m.b.a.

Oster Toreby Varmevaerk Amba
Sydfalster Varmevaerk Amba
Ellehavegards Varmeforsyning I/S
Sandved-Tornemark Kraftvarme

Lolland Varme A/S, Sgllested

Lolland Varme A/S, Drammenvej 1

2020REFA Maribo-Sakskgbing Kraftvarmevaerk A/S Maribo-Sakskabing Kraftvarmevaerk

2020FORS Varme Holbzek, St. Merlgse A/S
2020VORDINGBORG KRAFTVARME A/S
2020REFA, HORBELEV FJERNVARME A/S
2020RINGSTED FJERNVARME A/S

2020REFA Gedser Fjernvarme A/S

St.Merlgs Varmeveerk

Vordingborg Kraftvarme

REFA Horbelev Fjernvarme

Ringsted Halmvarmeveerk, Ringsted Fjernvarme

REFA Gedser Fjernvarme A/S

Veerk_Adresse
Baekgardsvej 62
Energivej 35
Industrivej 7
Howvej 37A
Banemarken 8
Peter L Jensens Vej 4A
Grenvej 7B
Joncksvej 1
Elmevej 1D
Energivej 11
Egeveenget 1
Agrovej 3
Handvaerkervaenget 16
Ellehavegardsvej 2
Brandholtvej 6A
Jernbanegade 25
Drammenve;j 1
Tommervej 1
Tastrupvej 11
Brovejen 10
Segndrevej 1
Jeettevej 1

Smedevej 6

1U}SOd eep

4140

4690

4960

4490

4270

4840

4970

4970

4780

4220

4880

4800

4873

4800

4262

4920

4900

4990

4370

4760

4871

4100

4874

Veerk_Postdistrikt
Borup

Haslev
Holeby
Jerslev Sjeelland
Hgng

Ngrre Alslev
Radby

Radby

Stege

Korsgr
Nysted
Nykebing F
Veaeggerlgse
Nykebing F
Sandved
Sollested
Nakskov
Sakskeabing
Store Merlgse
Vordingborg
Horbelev
Ringsted

Gedser

auNWWOY Meep

VrkTypeNavn FV_Net FV_Net Navn

Fjernvarmevee
259rk
Decentralt
320veerk
Fjernvarmevae
360rk
Fjernvarmevae
326rk
Fjernvarmevae
326rk
Fjernvarmevae
376rk
Fjernvarmevae
360rk
Fjernvarmevae
360rk
Fjernvarmevae
390rk
Fjernvarmevae
330rk
Fjernvarmevae
376rk
Fjernvarmevae
376rk
Fjernvarmevae
376rk
Fjernvarmevae
376rk
Decentralt
370veerk
Fjernvarmevae
360rk
Fjernvarmevee
360rk
Decentralt
376veerk
Fjernvarmevae
316rk
Decentralt
390veerk
Fjernvarmevae
376rk
Fjernvarmevae
329rk
Fjernvarmevae
376rk

23Borup Fjernvarme
28Haslev Fjernvarme
43Holeby Fjernvarme
29Hvidebaek Fjernvarme
30H@ng Fjernvarme
55Ngrre Alslev Fjernvarme
57Redby Fjernvarme
58R@dbyhavn Fjernvarme
49Stege Fjernvarme
32Korsgr Fjernvarme
53Nysted Fjernvarme
Sundby-Jster Toreby
52Fjernvarme
63Veeggerlgse Fjernvarme
406Horreby Fjernvarme
434Sandved-Tornemark Fjervarme
458Sgllested Fjernvarme
50Nakskov Fjernvarme
48Maribo Fjernvarme
41Store Merlgse Fjernvarme
65Vordingborg Fjernvarme
61Horbelev Fjernvarme
34Ringsted Fjernvarme

64 Gedser Fjernvarme

MIN

1enoedeyieifpuyowng

6,3
20,0

41,6

42,8
20,4
1,0
12,2
13,1
22,0
39,0
7,5
43,3
1,6
18,0

45

Hovedbraendsel

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm

Halm
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Bilag M  Opleeg til mulige placeringer af det nye
varmeproduktionsanleeg

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133004-project/Shared Documents/03 Project documents/Neestved restomrdderne/Projektforslag/Projektforslag - Konvertering af gasomrader til fiernvarme
i Neestved by.docx



HALMFYRET VARK,
NASTVED

DISPONERING
Udgangspunkt - 2 placeringer

2022.10.25:
Opdateret med 2 vindmgllehgjder
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Omrade 1

Fredskov:

Dispensation for anden udnyttelse af omrddet vil
skulle sa@ges ved Miljgstyrelsen. Det er ikke givet, at
dispensation kan opnds.

Tilkgrselsforhold:

Der er med nuvarende vejsystem ikke en umiddelbar
logisk mdde at tilkoble til- og frakarsel ud for omrddet
teet pd rundkarslen.

Fladt terraen:

Det flade terren legger ikke umiddelbart op til 2 ad-
gangsniveauer som gnsket ifm. askedistribution.
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Omrade 2

Tilkgrselsforhold / hgjde pa viadukt:
Omradet udlagges til erhvervsareal, herunder forven-
tes etablering af gode tilkarselsforhold.

Terranforskel:
Optimalt, da det kan udnyttes til 2 adgangsniveauer,
som gnskes ifm. et nedre askelager.

Nabo:
Gdrden vest for gnsket placering eksproprieres grun-
det udlaegning til erhvervsomrdde.
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Omrade 2 - Placering

Da omrade 2 opfylder flest kriterier ift. gnsker om-
kring disponering af fjernvarmevarket, er det dette
omrade, der arbejdes videre med.

Her vises mulig placering pa grunden, hvor den mest
markante terreenforskel udnyttes til disponering af
kaelder med direkte tilkgrsel til askelager mv.
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N/
(placering af kedler)
Pumperum
VP 82 m?
79 m?
,,,,,,,, R
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t

Skorsten,
placeret i kaelderniveau

Akkumuleringstank,
placeret i stueplansniveau

Omrade 2 - kalderplan

Overordnet forslag til indretning.

Kaelderen er udelukkende placeret under kedelrum.

Kedler (grube)

Sekundaere faciliteter produktion
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+64.00

Omrade 2 - bygningshgjder

De overordnede hgjder fremgar af denne princip op-
stalt, hvor bygningen ses fra syd mod nord.

De angivne koter er relative, hvor stueplan er ud-
gangspunkt o,0.

Hgjder pa:

murkrone halmlager og kedelhal: +13,8m

keelder: -5m (under stueplan)

skorsten og akkumuleringstank: +25m (over stueplan)
vindmglle: angivet med +26m og +64m hgjde
sidebygning: +4-5m

+25.00 +25.00

+20.00

ARKIKON

2022.10.25 | URK| 22.118




Oversigtskort - fotopunkter

Udgangspunkt for billeder med placering af bygning
i konteksten.
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Omrade 2 - kontekst

Halmvaerket placeret i konteksten med 64m hgj
vindmglle. (26m vindmglle ses ikke pa dette view).

Set fra fotopunkt "gve1”.

Drone placeret i 10m hgjde:

Breddegrad 55; 15; 8.5971%¥3335832231
Leengdegrad 11; 48; 28.15938000000010902

ARKIKON

2022.10.25 | URK| 22.118



Omrade 2 - kontekst

Halmvaerket placeret i konteksten med 64m hgj
vindmglle og antydning af 26m hgj vindmalle.

Set fra fotopunkt ”gve2”

Drone placeret i 10m hgjde:
Breddegrad b5: 15; 6.39879999999535706
Leengdegrad 11; 48; 38.4640999999972166
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Omrade 2 - kontekst

Halmvaerket placeret i konteksten med 64m hgj
vindmglle og antydning af 26m hgj vindmalle.

Set fra fotopunkt ”gves”

Drone placeret i 10m hgjde:

Breddegrad 85; 15; 22.1485000000102872
La=ngdegrad 11; 48; 47.3058000000020229
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Omrade 2 - kontekst

Halmvaerket placeret i konteksten med 64m hgj
vindmglle og antydning af 26m hgj vindmalle.

Set fra fotopunkt ”gves”

Drone placeret i 10m hgjde:

Breddegrad 55; 15; 21 4875995559531
Le=ngdegrad 11; 48; 37.3875000000016504
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